

            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА


         


                ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Об отчете об исполнении городской целевой Программы «Энергосбережение в городе Новосибирске» на 2007 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 495

В соответствии с подпунктом 8.6 Положения о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении городской целевой Программы «Энергосбережение в городе Новосибирске» на 2007 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 495 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 № 959, от 21.05.2008 № 985, от 15.10.2008 № 1089, от 23.12.2008 № 1129, от 24.06.2009 № 1278, от 28.10.2009 № 1409) (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).
Председатель Совета депутатов

города Новосибирска                                                                               Н. Н. Болтенко
Приложение 

к решению Совета депутатов

города Новосибирска 

от ______________ № ______
ОТЧЕТ 

об исполнении городской целевой Программы «Энергосбережение в городе Новосибирске» на 2007 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 495 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 № 959, от 21.05.2008 № 985, от 15.10.2008 № 1089, от 23.12.2008 № 1129, от 24.06.2009 № 1278, от 28.10.2009 № 1409)
Городская целевая Программа «Энергосбережение в городе Новосибирске» на 2007 – 2010 годы (далее – Программа) принята решением городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 495 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 № 959, от 21.05.2008 № 985, от 15.10.2008 № 1089,  от 23.12.2008 № 1129, от 24.06.2009  № 1278, от 28.10.2009 № 1409).

1. Достижение целей и выполнение задач Программы

Целями Программы являлись: 
оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными бюджетными организациями и в жилищном фонде; 
снижение потерь тепловой и электрической энергии; 
повышение надежности работы энергетического комплекса города Новосибирска, городского электротранспорта.

Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:
оснащение приборами учета энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы;

оснащение приборами учета энергетических ресурсов объектов городского хозяйства и жилищного фонда;

применение новых современных технологий в процессе эксплуатации городских инженерных коммуникаций;

реконструкция и модернизация энергетического оборудования на объектах городского хозяйства.

Поставленные в Программе цели и задачи выполнены частично.

2. Основные направления реализации Программы
2.1. Строительство и реконструкция.

2.1.1. Водоснабжение и водоотведение.

Произведен промежуточный цикл работ по строительству второй очереди второго блока насосно-фильтровальной станции (далее – НФС) - 1 и по закрытию водоподготовки на НФС-2.
Завершено в запланированном объеме строительство сооружений по очистке промывных вод в Ленинском районе (работы продолжаются по настоящее время).
Частично осуществлена реконструкция метантенков и газгольдеров очистных сооружений канализации (далее – ОСК) в поселке Кудряши.

Выполнены работы по реконструкции канализационных насосных станций (далее – КНС) - 4, 7, 23, 24, 36, 38, 41, 46, 278.
2.1.2. Городской электротранспорт.

Осуществлен перевод электроснабжения электродепо Ельцовское, станции метрополитена Красный проспект с подстанции Вокзальная на подстанцию Челюскинская.
2.1.3. Теплоснабжение.

Реконструирован 41 центральный тепловой пункт и 7 индивидуальных тепловых пунктов 1-го, 2-го, 4-го, 5-го и 6-го районов тепловых сетей. Работы            выполнены в Центральном, Железнодорожном и Первомайском районах, на микрорайонах Горский и Восточный, жилмассивах Станиславский, Западный, Юго-Западный, Гусинобродский, Кропоткинский, Ключ-Камышенском плато, а также в районе городского аэропорта.
2.1.4. Объекты городского хозяйства.

Произведена реконструкция сетей наружного освещения (замена 2320 светильников).
2.2. Модернизация энергетического оборудования, усовершенствование технологических процессов.

2.2.1. Водоснабжение и водоотведение.

Установлены диспергаторы на НФС-5 для улучшения смешения реагентов.
Обеспечено применение технологии цементно-песчанной внутренней изоляции действующих трубопроводов в Октябрьском, Центральном, Железнодорожном и Первомайском районах.


Установлены частотно-регулируемые электроприводы на насосной станции завода железобетонных изделий № 2, КНС-5, КНС-18, КНС-28, КНС-35.

Оснащены оборудованием для защиты от электрохимической коррозии стальные трубопроводы в Октябрьском, Калининском, Дзержинском и Ленинском районах.

Выполнено оснащение регуляторами давления водопроводных сетей частной жилой застройки в Ленинском, Кировском, Дзержинском и Октябрьском районах.

Произведена замена стальных труб водопровода на полиэтиленовые трубы в процессе ремонта действующих трубопроводов во всех районах города.

Осуществлен перевод 47 КНС на автоматический режим работы по всем районам города.
Произведена замена масляных выключателей на вакуумные (I и II подъем НФС-5, главная насосная станция).

Произведена замена машинных возбудителей на цифровые тиристорные и реконструирована система возбуждения электродвигателей воздуходувок (ОСК) в поселке Кудряши.

2.2.2. Муниципальный транспорт.

Выполнены работы по модернизации энергетических объектов городского метрополитена. Произведена реконструкция сетей освещения на соединительной ветке станций метрополитена Красный проспект – Сибирская и в центральной части станции метрополитена Красный проспект. Осуществлена замена шкафов автоматического включения резервного освещения станций метрополитена Красный проспект, Гагаринская, Площадь Ленина, Октябрьская, Речной вокзал. Выполнены работы по замене зарядно-выпрямительных устройств на совмещенной тяговой подстанции (далее – СТП) - 4. Произведена замена кабельной перемычки 10 кВт между СТП-3 и СТП-11 для повышения надежности электроснабжения. Осуществлен перевод электроснабжения электродепо Ельцовская и станции метрополитена Красный проспект от подстанции Челюскинская.
Частично выполнены работы по модернизации энергетических объектов электрифицированного наземного пассажирского транспорта. 169 единиц подвижного состава оборудованы современными электронными преобразователями ПНР-1, ПНР125-2МВ, ПНРУМВ. Установлено 2 тяговых привода ПТК115. На трамваях установлено 14 комплектов оборудования электронного тягового привода. Произведена замена реостатно-контактной системы управления на тяговый привод трамвая с использованием современной электронной базы на 8 единицах подвижного состава.
2.2.3. Объекты жилищного фонда.

Приборами учета тепловой энергии, горячей и холодной воды оснащены 1437 объектов жилищного фонда. 

2.2.4. Объекты организаций муниципальной сферы и городского хозяйства.

В целях восстановления неработающего теплового оборудования (вентиляции) технически обследован 41 объект муниципальной бюджетной сферы и городского хозяйства с оформлением дефектных ведомостей и составлением сметы работ. Подготовлены документы для проведения аукциона на выполнение работ. Монтаж оборудования выполнен на 14 объектах в сфере образования и 13 объектах в сфере здравоохранения.

Организована эксплуатация установленных приборов учета в режиме коммерческих расчетов на объектах муниципальной бюджетной сферы (заключено 800 договоров на обслуживание приборов учета муниципальными учреждениями).
Выполнены работы по установке автоматизированной системы управления сетями наружного освещения.
3. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы
Реализация Программы осуществлялась структурными подразделениями мэрии города Новосибирска (далее – структурные подразделения мэрии) во взаимодействии с организациями – исполнителями мероприятий Программы.
Координацию распределения ресурсов на энергосберегающие мероприятия осуществляли соответствующие структурные подразделения мэрии согласно функциональным обязанностям.

Не позднее 15 сентября каждого года организации – исполнители Программы представляли в комитет по энергетике мэрии города Новосибирска предложения в план энергосберегающих мероприятий на следующий год.

Отчет о реализации мероприятий Программы и объемах финансирования все организации – исполнители Программы представляли в комитет по энергетике мэрии города Новосибирска ежеквартально и по итогам года.

Координацию деятельности всех исполнителей Программы осуществлял департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Перечень объектов жилищного фонда, подлежащих оснащению приборами учета, ежегодно формировался департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в соответствии с заявками исполнителей коммунальных услуг, поданными на основании решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.

Оснащение объектов жилищного фонда города приборами учета осуществлялось на условиях:

финансирования в размере 50 % от стоимости приборов учета и работ по их установке и вводу в эксплуатацию за счет средств бюджета города в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год;

финансирования в размере 50 % от стоимости приборов учета и работ по их установке и вводу в эксплуатацию за счет собственных средств МУП г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение» на условиях возврата средств исполнителями коммунальных услуг с возможной отсрочкой платежа до одного года;

оказания за счет средств бюджета города адресной материальной помощи гражданам, имеющим право на получение такой помощи при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Контроль за исполнением Программы осуществляли мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска.
4. Оценка эффективности и результаты реализации Программы

Реализация задач и выполнение мероприятий Программы позволило достигнуть результатов в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1
	№ п.
	Наименование показателя

	План
	Факт
	Примечание


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оптимизация расходов на оп​лату потребленной тепловой энергии, горячей и холодной воды за счет установки при​боров учета в ор​ганизациях муниципальной бюджетной сферы, на объектах город​ского хозяйства и жилищ​ного фонда
	470,0 млн. рублей – 

на объектах муници​паль​ной бюджет​ной сферы
	1346,5 млн. рублей –  

на объектах муници​паль​ной бюджет​ной сферы
	За счет эксплуатации установ​ленных приборов учета в ре​жиме коммерче​ских расчетов

	2
	Снижение потребления элек​три​ческой энергии за счет мо​дерни​зации преобразователей напря​жения на городском электро​транспорте
	5 %
	5%
	

	
	
	
	
	

	3
	Повышение надежности ра​боты энергетического ком​плекса города и обеспечение бесперебойного и качествен​ного снабжения населения те​пловой и электрической энер​гией, горячей и холодной во​дой
	-
	-
	За счет выполненных меро​приятий показатель достиг​нут: надежность ра​боты энерге-тического ком​плекса города повышена; беспере​бойное и качествен​ное снабжение насе-ления энер​гетическими ресурсами обеспечено

	4
	Снижение потерь энергетиче​ских ресурсов  за счет вне​дрения новых передовых тех​нологий в процесс эксплуата​ции инженерных коммуника​ций
	15 %
	15 %
	Снижены потери энер-гетических ресурсов:

электрической энергии - на 5 %;

тепловой энергии -              на 2 %;

горячей воды - на 1,8 %.

Повышено качество очистки воды в отстойниках на 15 %.

Расход реагентов снизился на 12 %


Реализовать в полной мере запланированные мероприятия Программы не удалось в связи с:

ухудшением экономической ситуации, повлекшей недостаточность бюджетных средств, а также недостаточность привлеченных средств инвесторов; 

невыполнением собственниками помещений в многоквартирных домах обязанностей по содержанию общего имущества, без участия которых рассмотрение и разрешение вопросов по осуществлению энергосберегающих мероприятий в указанных домах не представляется возможным.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города и привлеченных средств в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

	№

п.
	Источник 
финансирования


	Объем финансирования, млн. рублей
	Процент испол-нения

	
	
	2007 год
	2008 год
	2009 год
	2010 год
	Всего
	

	
	
	план/
факт
	план/
факт
	план/
факт
	план/
факт
	план/
факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1


	Средства бюджета города, в том числе по исполнителям:
	12,23/ 10,20
	106,19/ 69,53
	52,00/ 12,70
	35,00/ 34,95
	205,42/ 127,38
	62,0

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Главное управ​ление образова​ния мэрии го​рода Новоси​бирска
	2,00/-
	24,50/ 24,50
	-/-
	-/-
	26,50/ 24,50
	92,4

	1.2
	Департамент по социальной политике  мэ​рии города Но​восибирска
	-/-


	15,69/ 15,14


	2,00/ 

1,20


	-/-


	17,69/ 16,34


	92,4

	1.3
	Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го​рода
	10,23/ 10,20


	66,00/ 29,89


	50,00/ 11,50


	35,00/ 34,95


	161,23/ 86,54


	53,7

	2


	Привлеченные средства, в том числе по исполнителям:
	560,51/ 302,20
	599,01/ 489,50
	504,11/ 422,07
	442,68/ 360,22
	2106,31/ 1573,99
	74,7

	2.1
	МУП г. Новосибирска «Гор​водоканал»
	298,70/ 161,70
	199,20/ 254,50
	200,70/ 121,70
	110,67/ 239,20
	809,27/ 777,10
	96,0

	2.2
	ОАО «Новосибирскгортепло​энерго»
	222,70/ 79,00
	262,90/ 171,60
	244,60/ 251,10
	217,30/ 90,40
	947,50/ 592,10
	62,5

	2.3
	МУ г. Новосибирска «Горсвет»
	2,00/

5,50
	1,80/

2,30
	1,40/-


	1,30/

0,30
	6,50/

8,10
	124,6

	2.4
	МУП г. Новосибирска «Но​восибир​ский метропо​литен»
	4,10/

5,60
	0,90/

1,20
	0,90/

1,60
	0,90/

1,50
	6,80/

9,90
	145,6

	2.5
	МУП г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсобереже​ние»
	30,00/ 46,70


	130,00/ 53,90


	50,00/ 38,67


	105,00/ 28,82


	315,00/ 168,09


	53,4

	2.6
	Управление пассажирских перевозок мэ​рии города Но​восибирска
	3,01/

3,70


	4,21/

6,00


	6,51/

9,00


	7,51/-


	21,24/ 18,70


	88,0

	
	Итого:
	572,74/ 312,40
	705,20/ 559,03
	556,11/ 434,77
	477,68/ 395,17
	2311,73/ 1701,37
	73,6


____________
Приложение

к отчету об исполнении городской целевой Программы «Энергосбережение в городе Новосибирске» на 2007 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 495 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008  № 959,             от 21.05.2008 № 985, от 15.10.2008 № 1089,              от 23.12.2008 № 1129, от 24.06.2009 № 1278,              от 28.10.2009 № 1409)
ОТЧЕТ

об исполнении плана мероприятий и финансового обеспечения городской целевой Программы «Энергосбережение 
в городе Новосибирске» на 2007 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 
№ 495 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008  № 959, от 21.05.2008 № 985, 
от 15.10.2008 № 1089, от 23.12.2008 № 1129, от 24.06.2009  № 1278, от 28.10.2009 № 1409)
	№

п.
	Мероприятие
	Объем финансирования, млн. рублей 
	Источник 
финансирования
	Результат и оценка эффективности исполнения мероприятий

	
	
	2007 год
	2008 год
	2009 год
	2010 год
	Всего
	
	

	
	
	план/факт 
(% исполнения)
	план/факт 
(% исполнения)
	план/факт 
(% исполнения)
	план/факт 
(% исполнения)
	план/факт 
(% исполне-ния)
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Строительство и реконструкция

	1.1
	Водоснабжение и водоотведение

	1.1.1
	Строительство второй очереди вто​рого блока НФС-1. Закрытие водо​подготовки на НФС-2
	200,00/14,05

(0,07%)      
	100,50/83,22

(82,8%)
	100,00/37,10

(37,1%)
	32,00/101,10

(315,9%)
	432,50/235,47 

(54,4%)
	Привлеченные средства
	Выполнено частично. 

В связи с не​достаточно​стью денежных средств инве​стора завер​шить выполне​ние мероприя​тия не предста​вилось воз​мож-ным

	1.1.2
	Строительство сооружений по очистке промывных вод
	5,10/1,80

(35,3)
	5,00/12,70

(254,0)
	1,00/13,20

(1320,0)
	1,00/7,00

(700,0)
	12,10/34,70 (286,8)
	Привлеченные средства
	Выполнено

	1.1.3
	Реконструкция метантенков и газгольдеров ОСК
	30,00/11,40

(38,0)
	30,00/25,40

(84,7)
	30,00/6,30

(21,0)
	10,00/-

(0,0)
	100,00/43,10

(43,1)
	Привлеченные средства
	Выполнено частично. 

В связи с не​достаточно​стью денежных средств инве​стора завер​шить выполне​ние мероприя​тия не предста​вилось воз​мож-ным

	1.1.4
	Реконструкция КНС-4, КНС-7, КНС-23, КНС-24, КНС-36, КНС-38, КНС-41, КНС-46, КНС-278 
	8,00/-

(0,0)
	8,00/-

(0)
	8,00/19,90

(248,7)
	6,00/17,80

(296,7)
	30,00/37,70 (125,7)
	Привлеченные средства
	Выполнено

	1.2
	Городской электротранспорт

	1.2.1
	Перевод электроснабжения электродепо Ельцовское, станции метрополитена Красный проспект с подстанции Вокзальная на подстанцию Челюскинская
	3,20/3,90

(121,9)
	-/-


	-/-


	-/-


	3,20/3,90

(121,9)


	Привлеченные средства
	Выполнено

	1.3
	Теплоснабжение

	1.3.1
	Реконструкция центральных тепловых пунктов 1-го района тепловых сетей
	17,30/19,00

(109,8)
	57,00/31,10

(54,5)
	46,30/20,00

(43,2)
	15,90/4,10

(25,8)
	136,50/74,20

(54,4)
	Привлеченные средства
	Выполнено частично. 

В связи с не​достаточно​стью денежных средств инве​стора завер​шить выполне​ние мероприя​тия не предста​вилось воз​мож-ным

	1.3.2
	Реконструкция центральных тепловых пунктов 2-го района тепловых сетей
	68,00/2,90

(4,3)
	61,70/10,20

(16,5)
	53,30/38,30

(71,8)
	82,40/20,50

(24,9)
	265,40/71,90

(27,1)
	Привлеченные средства
	Выполнено частично. 

В связи с не​достаточно​стью денежных средств инве​стора завер​шить выполне​ние мероприя​тия не предста​вилось воз​мож-ным

	1.3.3
	Реконструкция центральных тепловых пунктов 4-го района тепловых сетей
	49,20/28,10

(57,1)
	61,40/106,70

(173,8)
	79,90/49,30

(61,7)
	55,30/13,00

(23,5)
	245,80/197,10

(80,2)


	Привлеченные средства
	Выполнено частично. 

В связи с не​достаточно​стью денежных средств инве​стора завер​шить выполне​ние мероприя​тия не предста​вилось воз​мож-ным

	1.3.4
	Реконструкция центральных тепловых пунктов 5-го района тепловых  сетей
	75,20/29,00

(38,6)
	68,50/3,60

(5,2)
	55,50/68,00

(122,5)
	58,90/49,30

(83,7)
	258,10/149,90

(58,1)
	Привлеченные средства
	Выполнено частично. 

В связи с не​достаточно​стью денежных средств инве​стора завер​шить выполне​ние мероприя​тия не предста​вилось воз​мож-ным

	1.3.5
	Реконструкция центральных тепловых пунктов 6-го района тепловых сетей
	13,00/-

(0,0)
	14,30/20,00

(139,9)
	9,60/75,50

(786,5)
	4,80/3,50

(72,9)
	41,70/99,00

(237,4)


	Привлеченные средства
	Выполнено частично. 

В связи с не​достаточно​стью денежных средств инве​стора завер​шить выполне​ние мероприя​тия не предста​вилось возмож-ным

	1.4
	Объекты городского хозяйства

	1.4.1
	Реконструкция сетей наружного освещения (замена светильников)
	1,95/5,40

(276,9)
	1,75/1,60

(91,4)
	1,35/-

(0,0)
	1,25/0,20

(16,0)
	6,30/7,20

(114,3)
	Привлеченные средства
	Выполнено

	2. Модернизация энергетического оборудования, усовершенствование технологических процессов

	2.1
	Водоснабжение и водоотведение


	55,60/134,45

(241,8)
	55,70/133,18

(239,1)
	61,70/45,20

(72,9)
	61,67/113,30

(183,7)
	234,67/426,13

(181,6)
	Привлеченные средства
	Выполнено

	2.1.1
	Установка диспергаторов на НФС-5 для улучшения смешения реагентов
	- /0,60

(0,0)
	0,20/-

(0,0)
	-/-

(0,0)
	-/0,96

(0,0)
	0,20/1,56

(780,0)
	Привлеченные средства
	Выполнено

	2.1.2
	Применение технологии цементно-песчаной внутренней изоляции действующих трубопроводов
	20,00/78,90

(394,5)
	20,00/48,30

(241,5)
	20,00/9,90

(49,5)
	20,00/14,90

(74,5)
	80,00/152,00

(190,0)


	Привлеченные средства
	Выполнено

	2.1.3
	Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на НС ЖБИ-2, КНС-5, КНС-18, КНС-28, КНС-35
	0,50/2,30

(460,0)
	0,50/2,10

(420,0)
	0,54/2,20

(407,4)
	-/-


	1,54/6,60

(428,6)


	Привлеченные средства
	Выполнено

	2.1.4
	Оснащение стальных трубопроводов оборудованием для защиты от электрохимической коррозии
	-/5,00


	2,50/7,40

(296,0)
	5,00/2,90

(58,0)
	2,50/1,50

(60,0)
	10,00/16,80

(168,0)


	Привлеченные средства
	Выполнено

	2.1.5
	Оснащение водопроводных сетей частной жилой застройки  регуляторами давления
	-/0,50


	-/0,84


	0,50/0,70

(140,0)
	0,50/0,54

(108,0)
	1,00/2,58

(258,0)


	Привлеченные средства
	Выполнено

	2.1.6
	Замена стальных труб  водопровода на полиэтиленовые трубы
	30,67/27,20

(88,7)
	22,50/54,20

(240,9)
	22,16/24,10

(108,7)
	24,67/82,80

(335,6)
	100,00/188,30

(188,3)
	Привлеченные средства
	Выполнено

	2.1.7
	Перевод КНС на автоматический режим работы 
	2,50/15,30

(612,0)
	2,50/16,10

(644,0)
	5,00/5,40

(108,0)
	5,00/1,50

(30,0)
	15,00/38,30

(255,3)
	Привлеченные средства
	Выполнено

	2.1.8
	Утилизация тепла бытовых стоков с применением тепловых насосов на ГНС
	-/-


	5,00/-

(0,0)
	5,00/-

(0,0)
	5,00/-

(0,0)
	15,00/-

(0,0)
	Привлеченные средства
	Не выполнено. 

В связи с не​достаточно​стью денежных средств инве​стора выполне​ние мероприя​тия не предста​вилось возмож-ным

	2.1.9
	Замена масляных выключателей на вакуумные (I и II подъем НФС-5, ГНС)
	0,65/2,05

(315,4)
	1,00/2,94

(294,0)
	1,00/-

(0,0)
	1,00/8,80

(880,0)
	3,65/13,79

(377,8)
	Привлеченные средства
	Выполнено

	2.1.10
	Замена машинных возбудителей на цифровые тиристорные и реконструкция систем возбуждения электродвигателей воздуходувок (ОСК)
	1,28/2,60

(203,1)
	1,50/1,30

(86,7)
	2,50/-

(0,0)
	3,00/2,30

(76,7)
	8,28/6,20

(74,9)


	Привлеченные средства
	Выполнено частично. 

В связи с не​достаточно​стью денежных средств инве​стора завер​шить выполне​ние мероприя​тия не предста​вилось возмож-ным

	2.2
	Муниципальный транспорт
	3,91/5,40

(138,1)
	5,11/7,20

(140,9)
	7,41/10,60

(143,0)
	8,41/1,50

(17,8)
	24,84/24,70 (99,4)
	Привлеченные средства
	Выполнено частично. 

В связи с не​достаточно​стью денежных средств инве​стора завер​шить выполне​ние мероприя​тия не предста​вилось возмож-ным

	2.2.1
	Модернизация энергетических объектов городского метрополитена
	0,90/1,70

(188,9)
	0,90/1,20

(133,3)
	0,90/1,60

(177,8)
	0,90/1,50

(166,7)
	3,60/6,00

(166,7)
	Привлеченные средства
	Выполнено

	2.2.2
	Модернизация энергетических объектов электрифицированного наземного пассажирского транспорта
	3,01/3,70

(122,9)
	4,21/6,00

(142,5)
	6,51/9,00

(138,2)
	7,51/-

(0,0)
	21,24/18,70

(88,0)
	Привлеченные средства
	Выполнено частично. 

В связи с не​достаточно​стью денежных средств инве​стора завер​шить выполне​ние мероприя​тия не предста​вилось возмож-ным

	2.3
	Объекты  жилищного фонда

	2.3.1
	Оснащение приборами учета тепло​вой энергии, горячей и холодной воды объектов жилищного фонда         
	30,00/46,70

(155,7)
	130,00/53,90

(41,5)
	50,00/38,67

(77,3)
	105,00/28,82

(27,4)
	315,00/168,09

(53,4)
	Привлеченные средства
	Выполнено частично. 

В связи с от​сутствием со​ответствующих решений об​щих собраний собственников помещений в многоквартир​ных домах, ме​роприятие в полном объеме не реализовано

	
	
	
	62,24/29,89

(48,0)
	52,00/11,50

(22,1)
	35,00/34,95

(99,9)
	149,24/76,34

(51,2)
	Бюджетные средства
	

	2.4
	Объекты организаций муниципальной бюджетной сферы и городского хозяйства

	2.4.1
	Восстановление неработающего те​плового оборудования (вентиляции) на объектах муниципальной бюд​жетной сферы и городского хозяй​ства
	2,00/-

(0,0)
	37,95/37,04

(97,6)
	-/-


	-/-


	39,95/37,04 (92,7)
	Бюджетные  
средства
	Выполнено частично. 

В связи с не​достаточно​стью бюджет​ных средств завершить выполнение мероприятия не представилось возможным

	2.4.2
	Организация эксплуатации установленных приборов учета в режиме коммерческих расчетов на объектах муниципальной бюджетной сферы
	10,23/10,2

(99,7)


	6,0/2,60

(43,3)


	-/1,20


	-/-


	16,23/14,0

(86,3)
	Бюджетные 
средства
	Выполнено

	2.4.3
	Установка автоматизированной системы управления сетями наружного освещения
	0,05/0,10

(200,0)
	0,05/0,70

(1400,0)
	0,05/ -

(0,0)
	0,05/0,10

(200,0)
	0,20/0,90

(450,0)
	Привлеченные средства
	Выполнено

	            Итого по Программе:
	572,74/312,40

(54,5)
	705,20/559,03

(79,3)
	556,11/434,77

(78,2)
	477,68/395,17

(82,7)
	2311,73/1701,37 (73,6)
	
	


	Примечания:
	используемые сокращения:
	

	
	НФС – насосно-фильтровальная станция;

ОСК – очистные сооружения канализации;

КНС – канализационная насосная станция;

НС – насосная станция;

ЖБИ-2 – завод железобетонных изделий № 2;

ГНС – главная насосная станция.   
	


_______________










