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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 24 мая 2006 г. N 265

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА МЭРИИ

НОВОСИБИРСКА НА 2003 - 2005 ГОДЫ", ПРИНЯТОЙ РЕШЕНИЕМ

ГОРОДСКОГО СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 30.12.2002 N 205

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым Решением городского Совета от 25.10.2005 N 103, руководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет решил:

1. Утвердить отчет об исполнении городской целевой программы "Научно-промышленная и инвестиционная политика мэрии Новосибирска на 2003 - 2005 годы", принятой Решением городского Совета Новосибирска от 30.12.2002 N 205 (в редакции Решения городского Совета от 24.03.2004 N 373) (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по научно-производственному развитию и предпринимательству (Солодкин А.А.).

Глава городского самоуправления

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

Приложение

к Решению

городского Совета

от 24.05.2006 N 265

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

МЭРИИ НОВОСИБИРСКА НА 2003 - 2005 ГОДЫ"

Городская целевая программа "Научно-промышленная и инвестиционная политика мэрии Новосибирска на 2003 - 2005 годы", принятая Решением городского Совета от 30.12.2002 N 205 (далее по тексту - Программа), разработана с целью создания условий для увеличения в 2003 - 2005 гг. темпов прироста промышленного производства и формирования конкурентоспособного научно-промышленного комплекса на новой структурно-технологической основе.

Для достижения намеченной цели осуществлялась работа по реализации организационных мероприятий и оказанию финансовых форм поддержки.

1. Правовое обеспечение реализации Программы

В целях привлечения инвестиций в научно-промышленную сферу города:

1. Разработаны комплексные целевые программы по отраслевым направлениям в рамках стратегического плана устойчивого развития Новосибирска до 2020 года:

"Развитие выпуска машин и оборудования для городского хозяйства";

"Развитие машиностроения и приборостроения города Новосибирска для топливно-энергетического комплекса";

"Развитие машиностроения для агропромышленного комплекса города Новосибирска";

"Территория научно-технического и инновационного развития "Технополис Новосибирск";

"Развитие трудовых ресурсов города Новосибирска".

2. Совместно с Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий подготовлен проект комплексной целевой программы "Приоритетные направления развития конкурентоспособного промышленного производства в городе Новосибирске".

3. Начата разработка комплексной целевой программы "Повышение качества продукции и услуг и эффективности управленческой деятельности в Новосибирске".

4. Разработаны и приняты решениями городского Совета:

Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска (Решение городского Совета от 17.09.2003 N 298);

Положение о конкурсе на право заключения договора о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории города Новосибирска (Решение городского Совета от 17.09.2003 N 299).

5. Подписаны соглашения о сотрудничестве по обеспечению инвестиционной деятельности с крупными банками и консалтинговыми фирмами.

2. Организационные мероприятия

Реализация организационных мероприятий осуществлялась по следующим основным направлениям:

содействие продвижению продукции предприятий и организаций города на региональные и внешние рынки, в том числе ресурсодобывающих регионов;

укрепление интеграции науки и промышленности в целях выпуска новых конкурентоспособных видов продукции и развития высокотехнологичных производств;

создание условий для инновационного развития экономики города.

Исходя из этого, за отчетный период:

1. В целях взаимодействия с ресурсодобывающими регионами и топливно-энергетическим комплексом:

1.1. Продолжена работа дирекции межрегиональных программ (создана Постановлением мэра от 14.12.99 N 1716 "Об участии промышленных организаций в развитии экономических связей с топливодобывающими регионами"), в рамках которой разработана и реализуется стратегия организации в городе производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса и ресурсодобывающих регионов. За 3 года число предприятий, занятых производством и поставками оборудования, комплектующих изделий и запасных частей для нефтегазодобычи, угольной, горнорудной промышленности и энергетики, увеличилось в 2 раза (с 40 до 80 предприятий).

1.2. Для координации работы по освоению производства и продвижению продукции новосибирских товаропроизводителей на рынки Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского, Таймырского автономных округов и Сахалинской области созданы управляющие компании на базе ЗАО "Научно-производственное предприятие геофизической аппаратуры "Луч", ООО "Производственно-научное предприятие "Болид", ОАО "Инновации и технологии".

1.3. Осуществляется взаимодействие и сотрудничество с управляющей компанией межрегиональной целевой программы "Создание и развитие производства конкурентоспособного импортозамещающего нефтепромыслового оборудования, систем и приборов для нефтегазодобычи и сопутствующих процессов" (г. Омск) и союзом производителей нефтегазового оборудования. В Программу "СибВПКнефтегазТЭК" до 2010 года включены 36 промышленных и научных организаций города по 69 темам научно-технических разработок и видов продукции.

1.4. Организованы и проведены:

Всероссийская научно-техническая конференция "Геофизические исследования в нефтегазовых скважинах" и школа-семинар "Физика нефтяного пласта".

В них приняли участие 200 человек ведущих ученых, специалистов в области разработки нефтяных и газовых месторождений из 50-ти научных учреждений и предприятий нефтегазодобычи России;

Сибирский энергетический конгресс, в рамках которого организована выставка "ТЭК. Современные технологии и оборудование. Сибирь - 2005". Подобная выставка проведена в Новосибирске впервые. Участниками выставки стали свыше 40 компаний, представившие новые технологические и научные разработки в области энергетики, добычи нефти и газа, угля, транспортировки жидкого топлива, геофизических исследований;

Международный семинар "Электротехническое оборудование и комплексный подход к применению средств защиты от перенапряжений". В работе семинара приняли участие порядка 50 специалистов предприятий металлургического и машиностроительного профиля, энергетики, ученые отраслевых институтов и учебных заведений Республик Казахстан и Беларусь, городов Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Норильска, Липецка, Новокузнецка и др.

2. В целях расширения рынков сбыта продукции, выпускаемой в городе, установления и развития взаимовыгодного сотрудничества:

2.1. Заключены соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа, администрациями городов Омска, Сургута, Ноябрьска, Мирного, Волгограда, Минска, Кызыла (Тыва), Сахалинской области и руководством акционерной компании "АЛРОСА". Протоколы намерений о развитии сотрудничества подписаны с администрациями городов Салехарда, Семипалатинска, Талдыкоргана, Улан-Батора, руководством заполярного филиала ОАО "Горнометаллургический комбинат "Норильский никель" и Тюменского филиала "Союза нефтегазопромышленников России".

2.2. Проведены "Дни делового сотрудничества" в городах Минске (Республика Беларусь), Южно-Сахалинске, Сургуте, Омске, Волгограде.

2.3. В течение 2003 - 2005 гг. свыше 450 предприятий представили свою продукцию в составе коллективных экспозиций на 43 региональных промышленных выставках в Кемерово, Новокузнецке, Тюмени, Омске, Томске, Уфе, Челябинске, Саратове, Волгограде, Сургуте, Новосибирске. Важным результатом участия предприятий в выставках является увеличение поставок продукции на 15 - 20%.

2.4. Издана четвертая версия справочника "Новосибирск промышленный, научный", который содержит информацию о 750 промышленных и научных предприятиях и организациях. В настоящее время начата работа по изданию очередной (пятой) версии справочника.

3. В целях повышения конкурентоспособности продукции и дальнейшего развития инновационной деятельности:

3.1. Проводятся презентации новых и действующих приборов, разработок и технологий институтов СО РАН, наиболее готовых к освоению на промышленных предприятиях города, по темам: "Энергосбережение", "Машиностроение", "Горное дело и строительство", "Медицина", "Новые материалы", "Нефтегазодобыча", "Химические технологии", "Агропромышленный комплекс", "Экология".

3.2. В рамках взаимодействия со Всемирной Ассоциацией Технополисов (далее по тексту - ВАТ) промышленные и научные организации города приняли участие в Международной выставке "Техномарт ВАТ - 3" в г. Хэфэй (КНР). Аналогичная выставка "Техномарт - 4 ВАТ" в октябре 2005 года была организована и проведена в нашем городе. Это первая выставка за пределами Восточно-Азиатского региона (3 предыдущие выставки проходили в Корее и КНР) и первая выставка ВАТ в России. Основная цель данного мероприятия - создание новых возможностей интеграции научно-производственного потенциала города в мировую экономику и укрепление имиджа Новосибирска как площадки инновационно-инвестиционной деятельности межрегионального и мирового уровня. Также здесь состоялось проведение Второго инновационно-инвестиционного форума, научно-практической конференции и круглого стола по теме "Инновационные проекты для особой экономической зоны". Первый инновационно-инвестиционный форум "Инновационный потенциал Новосибирска" и венчурная ярмарка инвестиционных проектов были организованы в 2004 году в рамках научно-практической конференции "Местное самоуправление и стратегия устойчивого развития крупного города".

3.3. В целях укрепления связей между образовательными, научными учреждениями и промышленными предприятиями проведены 3 городские научно-практические конференции "Инновационный потенциал вузов" (на базе НГТУ, СГУПС, НГАСУ и НГАХА), также при участии мэрии на площадке НГТУ образован Инновационно-технологический центр.

3.4. Для стимулирования инновационной деятельности молодых ученых по приоритетным направлениям научно-технической деятельности создан координационный совет по поддержке молодых ученых и разработано Положение о грантах мэрии Новосибирска молодым ученым, принятое Решением городского Совета от 16.03.2005 N 559.

3.5. Совместно с администрацией Новосибирской области и Российским союзом литейщиков в г. Новосибирске проведен VII съезд литейщиков России. Целью съезда являлось обсуждение проблем литейной отрасли и путей их решения. На базе ОАО "Сиблитмаш" была организована Международная выставка "Литье - 2005". В работе съезда приняли участие свыше 30 научных и промышленных организаций города, а также около 450 специалистов литейного производства России, Беларуси, Украины, Монголии, Эстонии, США, Германии, Италии и других стран.

3.6. В рамках ассоциации "Сибирский научно-производственный комплекс техники ночного видения", образованной на базе ряда оборонных промышленных и научных организаций, разработана комплексная программа развития предприятий ассоциации "Сибирский научно-производственный комплекс техники ночного видения" до 2010 года. Концепцией данной Программы является ориентация предприятий на выпуск конкурентоспособной продукции, соответствующей мировым стандартам качества.

3.7. Создана ассоциация "Сибирская промышленная гидравлика и пневматика". Целью ее создания является координация деятельности разработчиков и производителей промышленной гидравлики и пневматики и достижение в указанных областях мирового уровня. В состав ассоциации вошли 22 организации из 5 городов России. В рамках ассоциации создан инжиниринго-маркетинговый центр для изучения рынка и продвижения гидро-, пневмооборудования на региональные и внешние рынки.

3.8. Совместно с ФГУ "Новосибирский центр стандартизации и метрологии" разработан и реализуется План мероприятий по внедрению систем менеджмента качества (СМК) на промышленных предприятиях г. Новосибирска. В соответствии с ним организовано проведение семинарских занятий для предприятий и организаций города, в которых приняло участие свыше 300 руководителей и специалистов.

3.9. Совместно с Новосибирским фондом "Дом промышленности" и Новосибирской городской торгово-промышленной палатой проводится городской конкурс продукции, услуг и технологий "Новосибирская марка". Его основной задачей является формирование условий для повышения качества и конкурентоспособности выпускаемых в городе товаров и оказываемых услуг, успешного их продвижения за пределы города и области. За 3 года организовано 20 конкурсов "Новосибирская марка". Победителями стали товары и услуги 277 промышленных предприятий (крупных и малых) и организаций, оказывающих образовательные, медицинские, страховые, лизинговые, кадровые услуги и др.

3.10. Начата работа по организации в г. Новосибирске Центра гальванических покрытий и переработки концентрированных стоков и гальваношламов совместно с комитетом окружающей среды и природных ресурсов мэрии. Состоялась конференция и выставка по данной тематике.

3.11. С участием промышленных и научных кругов города проводятся заседания экономического Совета, трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

3. Финансирование Программы

В соответствии со стратегией реализации Программы на основе инвестиционных проектов, поступивших от промышленных предприятий, были определены 17 приоритетных направлений развития отраслей промышленности, а также суммы финансирования проектов за счет собственных средств предприятий, средств бюджета города и кредитов банка. Все предприятия, подавшие свои предложения, обязательно предусматривали финансовое участие городского бюджета при реализации проектов. Исходя из этого, в соответствии с Программой, за 3 года оказание финансовой поддержки из бюджета города предприятиям промышленности предусматривалось в сумме 522,9 млн. рублей, а общий объем финансирования проектов - 2865,4 млн. рублей. Фактически за 2003 - 2005 годы общий объем инвестиций по Программе с учетом всех источников финансирования составил 1052,1 млн. рублей.

Таблица 1

Объем и источники финансирования Программы

за 2003 - 2005 годы

	Источники финансирования
	        Общий объем        

финансирования, млн. рублей
	    %     

исполнения

	
	По Программе <*>
	Фактически
	

	Всего                   
	     2865,4     
	  1052,1  
	   37,0   

	в том числе:            
	
	
	

	собственные средства    

предприятий             
	     1594,4     
	  267,8   
	   17,0   

	заемные средства - всего
	     1271,0     
	  784,3   
	   61,7   

	из них:                 
	
	
	

	бюджетные               
	      522,9     
	   59,8   
	   11,4   


Примечание: <*> - в паспорте Программы в разделе "Объемы и источники финансирования Программы" по строкам "всего" указаны суммы с учетом объемов финансирования за 2002 год.

Объемы финансовых средств из бюджета города на реализацию Программы ежегодно уточнялись при принятии бюджета на планируемый год. В течение 2003 - 2005 годов поддержка из бюджета города составила 59,80 млн. рублей.

Таблица 2

Финансирование из бюджета города на реализацию

Программы по годам

	Годы 
	  Объем финансирования, млн. рублей   
	  % исполнения   

	
	Предусмотрено

  Программой 
	Предусмотрено

  в бюджете  

   города    
	Фактически

 выделено 
	   от    

Программы
	  от   

бюджета

	2003 
	    241,3    
	    12,5     
	  11,40   
	   4,7   
	  91,2 

	2004 
	    129,7    
	    35,0     
	  20,13   
	  15,5   
	  57,5 

	2005 
	    151,9    
	    35,0     
	  28,27   
	  18,6   
	  80,8 

	Итого
	    522,9    
	    82,5     
	  59,80   
	  11,4   
	  72,5 


Бюджетные средства для поддержки инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, предоставлялись на конкурсной основе. С этой целью была создана комиссия по содействию инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска, на которой рассмотрено 35 инвестиционных проектов, фактически заключены договоры о муниципальной поддержке только по 24 проектам.

Финансовая поддержка из бюджета города осуществлялась в форме муниципального заказа и в форме предоставления субсидий (субвенций) для компенсации 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка России по банковскому кредиту и части лизинговых платежей.

Необходимым условием при предоставлении финансовой поддержки в форме муниципального заказа является возвратность инвестиций в виде поставок продукции для муниципальных нужд. В форме муниципального заказа в рамках Программы реализуется 12 проектов (приложение 1). В результате заключенных договоров на предприятиях города были организованы новые производства, а для муниципальных нужд осуществлены поставки кузовов троллейбусов первой комплектности, экономичных источников света, электронных трехфазных электрических счетчиков, дорожных светофоров на светодиодах, оборудования для Главного управления благоустройства и озеленения и др.

Договоры о муниципальной поддержке в форме предоставления субвенции (субсидии) для компенсации 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка России по банковскому кредиту заключены по 11 инвестиционным проектам (ФГУП "Производственное объединение "Север", ОАО "НЖК", ОАО "Холдинговая компания "НЭВЗ-Союз" и др.) и для компенсации части лизинговых платежей по 1 проекту (техническое перевооружение ООО "Сибэлектропривод"). Обязательным условием при предоставлении данной формы муниципальной поддержки является привлечение субъектом инвестиционной деятельности собственных средств. Предоставление поддержки в форме субсидий осуществлялось в течение 2-х лет, и общий объем инвестиций по данным проектам составляет 1,002 млрд. рублей. Муниципальная поддержка инвестиционных проектов в форме субвенций позволила предприятиям привлечь дополнительные кредитные ресурсы для организации производства наукоемкой, высокотехнологичной продукции, проведения модернизации и техперевооружения производства (приложение 2).
Отчетные показатели об объемах и источниках финансирования по приоритетным направлениям развития отраслей промышленности указаны в приложении 3, в котором отражены данные только по тем инвестиционным проектам, которым была оказана финансовая поддержка из бюджета города.

4. Оценка результативности и эффективности Программы

В ходе реализации Программы за период с 2003 по 2005 год достигнуты следующие результаты:

1. Выпуск промышленной продукции за 3 года увеличился в 2,2 раза в действующих ценах (с 41,6 млрд. рублей до 92,1 млрд. рублей). В сопоставимой оценке прирост производства составляет 28,4%. На протяжении всего отчетного периода, начиная с 2003 года, промышленность Новосибирска развивается более высокими темпами, чем в целом по России (прирост на 16,6%) и Сибирскому федеральному округу (прирост на 13,1%).

2. Размер среднемесячной заработной платы в промышленности вырос за 3 года в 1,9 раза и к концу 2005 года составляет порядка 9,5 тыс. рублей.

3. Через механизм бюджетной поддержки на реализацию инвестиционных проектов, прошедших конкурсной отбор, дополнительно привлечено более 1,0 млрд. рублей собственных и кредитных ресурсов.

4. За счет организации новых и расширения действующих производств на промышленных предприятиях создано дополнительно 2800 рабочих мест.

5. Освоено производство новой продукции, машин и механизмов для нужд городского хозяйства.

6. Выпуск конкурентоспособной высокотехнологичной продукции для нефтегазодобычи, угольной, горнорудной промышленности, энергетики за 3 года увеличен до 10,7 млрд. рублей, внедрено в производство свыше 350 видов оборудования, комплектующих изделий и запасных частей.

7. Сумма платежей по налогу на доходы физических лиц, подлежащих уплате в бюджет города, увеличилась за 3 года более чем на 300,0 млн. рублей.

Реализация городской целевой программы "Научно-промышленная и инвестиционная политика мэрии Новосибирска на 2003 - 2005 годы" - это итог совместной деятельности мэрии, промышленных предприятий, научных и общественных организаций города. Достигнутые результаты свидетельствуют о целесообразности и необходимости продолжения сотрудничества всех участников Программы в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития города. Дальнейшее развитие Программы будет осуществляться в рамках городской целевой программы "Взаимодействие мэрии и научно-промышленного комплекса по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска на 2006 - 2008 гг.", принятой Решением городского Совета от 25.10.2005 N 110.

Приложение 1

к отчету об исполнении городской

целевой программы "Научно-промышленная

и инвестиционная политика мэрии

Новосибирска на 2003 - 2005 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО КОТОРЫМ ОКАЗАНА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В ФОРМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

	 N 
 п.
	  Название организации   
	 Название проекта   
	   Всего   
инвестиций,
тыс. рублей
	Собственные
 средства, 
тыс. рублей
	Муниципальная поддержка
  за 2003 - 2005 гг.,  
      тыс. рублей      
	         Примечание         

	
	
	
	
	
	Всего
	2003 
 год 
	2004 
 год 
	2005 
 год 
	

	 1 
	            2            
	         3          
	     4     
	     5     
	  6  
	  7  
	  8  
	  9  
	             10             

	1. 
	ООО "Сибирский           
троллейбус"              
	Производство        
кузовов первой      
комплектности с     
модернизированным   
электроприводом     
	      12783
	          0
	12783
	 2557
	 3026
	 7200
	Изготовлено и передано      
управлению пассажирских     
перевозок мэрии (УПП) 10    
кузовов первой              
комплектности, в том числе: 
2003 г. - 4 кузова (сданы в 
2004 г.), техническое       
задание согласовано с УПП;  
2004 г. - 6 кузовов (сданы в
2005 г.), техническое       
задание согласовано с УПП.  
Из них профинансировано     
УПП 2000 тыс. рублей;       
2005 г. - 4 кузова (сдача в 
2006 г.). В данном проекте  
применяются электронные     
системы управления приводами
постоянного и переменного   
токов, а также производится 
установка двух асинхронных  
двигателей (решения комиссии
по содействию инвестиционной
деятельности от 19.11.2004 N
7 и от 14.09.2005 N 1)      

	2. 
	Ассоциация "Сибирский    
научно-производственный  
комплекс техники ночного 
видения"                 
	Организация         
серийного           
производства        
техники ночного     
видения             
	       2650
	          0
	 2650
	 2000
	  650
	    0
	1. Проведены мероприятия по 
организации серийного       
производства приборов       
ночного видения с           
повышенными техническими    
характеристиками за счет    
применения                  
электронно-оптических       
преобразователей 2+, 3+     
поколения.                  
2. Осуществлена поставка    
тепловой энергии с III      
квартала 2004 г. по II      
квартал 2005 г. для МУП     
"УЖХ-3" администрации       
Заельцовского района.       
3. Организовано производство
современных экономичных     
светильников для наружного  
освещения, и осуществлена   
поставка 198 шт. для МУ     
"Горсвет" (решение комиссии 
по содействию инвестиционной
деятельности от 28.12.2004  
N 7)                        

	3. 
	ООО                      
"Финансово-промышленная  
компания "Троян"         
	Модернизация        
электровозов        
марки ЧС, поставка  
электротехнического 
оборудования        
	       2889
	          0
	 2889
	  889
	 2000
	    0
	1. Выполнены работы по      
освоению производства       
современного                
электрооборудования для     
модернизации электровозов   
марки ЧС.                   
2. Осуществлена поставка    
электротехнической продукции
и выполнены электромонтажные
работы для МУП "Энергия" с  
целью подготовки котельных к
предстоящему отопительному  
сезону, техническое задание 
согласовано с МУП "Энергия" 

	4. 
	ОАО "Холдинговая         
компания "НЭВЗ-Союз"     
	Организация         
серийного           
производства        
экономичных         
источников света    
(натриевых          
светильников с ПРА) 
для уличного        
освещения           
	       4599
	       3462
	 1137
	 1137
	    0
	    0
	Освоено производство        
светильников с              
неоново-ксеноновыми         
индукционными лампами       
трансформаторного типа для  
освещения улиц, дорог,      
площадей, пешеходных        
переходов, транспортных     
туннелей и развязок.        
В 2004 году осуществлена    
поставка 320 единиц         
светильников с лампами для  
Главного управления         
благоустройства и озеленения
мэрии (ГУБО), техническое   
задание согласовано с ГУБО  

	5. 
	ЗАО "Экодом", Институт   
теплофизики СО РАН       
	Создание            
экодома-лаборатории 
на территории       
Института           
теплофизики СО РАН  
	       6500
	       6000
	  500
	  500
	    0
	    0
	Создание энергоэффективного 
малоэтажного жилого дома с  
повышенными экологическими  
характеристиками            
(экодом-лаборатория).       
Разработан рабочий проект   
экодома-лаборатории с       
генеральным планом          
территории и основного      
инженерного оборудования    
автономной системы          
жизнеобеспечения,           
включающий:                 
автономную систему          
отопления;                  
солнечную систему воздушного
обогрева;                   
систему солнечного нагрева  
воды и водяного             
аккумулятора;               
систему солнечного          
электрообеспечения;         
биореактор для переработки  
органических отходов и      
бытовых стоков              

	6. 
	Новосибирский            
фонд "Город - селу"      
	Производство        
пресс-подборщиков   
ПРФ-750,            
пресс-подборщиков   
льна ППЛ-1,2 и      
культиваторов       
АПК-3,8 на ОАО      
"Завод "Сибсельмаш- 
Спецтехника"        
	       1570
	       1570
	    0
	    0
	    0
	    0
	1. Организовано производство
пресс-подборщиков ПРФ-750,  
пресс-подборщиков льна      
ППЛ-1,2 и культиваторов     
АПК-3,8 на ОАО "Завод       
"Сибсельмаш-Спецтехника".   
2. В IV квартале 2003 г.    
поставлено ретрансляционное 
радиооборудование,          
автомобильное               
радиооборудование и         
диспетчерское               
радиооборудование для МУЗ   
"Станция скорой медицинской 
помощи". Операция проведена 
по взаимозачетной схеме.    
Техническое задание         
согласовано с МУЗ "Станция  
скорой медицинской помощи"  

	7. 
	ЗАО "Сибирское особое    
конструкторское бюро     
геофизического           
приборостроения"         
	Исследование        
методом             
сейсмотомографии    
	       5068
	       3000
	 2068
	    0
	  650
	 1418
	Проведено обследование      
станции метро "Студенческая"
и дамбы по ул. Ипподромской 
(решение комиссии по        
содействию инвестиционной   
деятельности от 19.11.2004 N
7). Результаты обследования 
показали состояние          
(водонасыщенность) грунтов  
для принятия решений по     
защите данных объектов от   
обводнения и разрушения.    
Использовавшийся ранее метод
бурения не позволяет        
получить достаточно точную  
информацию, а также требует 
значительных финансовых     
затрат, которые могут       
превышать затраты на        
исследование методом        
сейсмотомографии в 10 - 100 
раз                         

	8. 
	Специализированное       
монтажно-эксплуатационное
учреждение Главного      
управления внутренних    
дел Новосибирской области
	Организация         
серийного           
производства        
светофоров на       
светодиодах         
	       2997
	          0
	 2997
	    0
	 2997
	    0
	Освоено производство        
светооптических комплектов  
дорожного светофора в       
пластмассовом корпусе на    
светодиодах. Конструкция    
изделия исключает влияние   
солнечных лучей, потребление
электроэнергии снижено в 5  
раз. Осуществлена поставка  
225 светофоров (решение     
комиссии по содействию      
инвестиционной деятельности 
от 19.11.2004 N 7)          

	9. 
	ООО "Ивушка"             
	Модернизация швейных
машинок "Чайка"     
	       1499
	          0
	 1499
	 1499
	    0
	    0
	Организовано сборочное      
производство                
модернизированной швейной   
машины "Чайка" для пошива   
изделий из любых видов      
тканей, любыми нитками, без 
перенастройки (в отличие от 
предшественника). Узлы,     
повышающие надежность и     
расширяющие возможности     
новой машины, разработаны и 
запатентованы ООО "Ивушка". 
С декабря 2003 г. по май    
2004 г. изготовлено и       
поставлено 357 машин для    
оснащения классов           
производственного обучения  
32 муниципальных            
образовательных учреждений  
г. Новосибирска. Техническое
задание согласовано с       
управлением образования     
мэрии                       

	10.
	ОАО "Новосибирский завод 
дорожных машин"          
	Изготовление        
модернизированных   
пескоразбрасывателей
	        719
	          0
	  719
	  719
	    0
	    0
	Освоено производство,       
изготовлено и передано ГУБО 
3 модернизированных         
пескоразбрасывателя и       
плужно-щеточное             
оборудование, техническое   
задание согласовано с ГУБО  

	11.
	ЗАО "Радио и             
микроэлектроника"        
	Производство        
трехфазных счетчиков
	        999
	          0
	  999
	  999
	    0
	    0
	Освоено производство        
трехфазных электронных      
микропроцессорных           
счетчиков, которые          
позволяют расчетным и       
диспетчерским службам вести 
автоматический сбор         
информации от каждого       
абонента с передачей ее по  
каналам связи в             
энергосбытовые организации. 
Осуществлена поставка 250   
трехфазных электронных      
счетчиков во все УЖКХ       
города, техническое задание 
согласовано с департаментом 
энергетики, жилищного и     
коммунального хозяйства     
города                      

	12.
	ОАО "Завод               
"Сибсельмаш-Спецтехника" 
	Производство и      
модернизация        
оборудования для    
ГУБО и МУП          
"Горводоканал"      
	       1118
	          0
	 1118
	 1118
	    0
	    0
	Организовано серийное       
производство навесного      
оборудования - подъемника   
ОПТ-9195ПС на базе трактора 
МТЗ-82.                     
В 2004 - 2005 гг.           
осуществлена поставка       
трактора МТЗ-82 с навесным  
оборудованием для ГУБО и    
произведен капитальный      
ремонт трех подъемников для 
МУП "Горводоканал".         
Техническое задание         
согласовано с ГУБО и МУП    
"Горводоканал"              

	
	Итого:                                        
	      43391
	      14032
	29359
	11418
	 9323
	 8618
	


Примечание: С 2004 года финансирование и реализация проектов осуществляются в соответствии с решением комиссии по содействию инвестиционной деятельности на территории г. Новосибирска. Ранее финансирование и реализация проектов осуществлялись на основании заключений соответствующих департаментов, с обязательным согласованием с ними технического задания на реализуемый проект, и финансовой экспертизы управления финансов и налоговой политики мэрии при заключении соответствующих договоров.

Приложение 2

к отчету об исполнении городской

целевой программы "Научно-промышленная

и инвестиционная политика мэрии

Новосибирска на 2003 - 2005 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО КОТОРЫМ ОКАЗАНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПОДДЕРЖКА В ФОРМЕ СУБСИДИИ/СУБВЕНЦИИ

	 N 
 п.
	     Название      
    организации    
	  Название и краткое   
   описание проекта    
	   Всего   
инвестиций,
тыс. рублей
	Собственные
 средства, 
тыс. рублей
	  Заемные  
 средства, 
тыс. рублей
	 Муниципальная  
  поддержка в   
2004 - 2005 гг.,
  тыс. рублей   
	          Примечание         

	
	
	
	
	
	
	Всего
	2004
 год
	2005 
 год 
	

	 1 
	         2         
	           3           
	     4     
	     5     
	     6     
	  8  
	 9  
	 10  
	              11             

	1. 
	ООО НЭМЗ "Тайра"   
	Производство приточных 
камер блочно-модульного
типа.                  
Проектом предусмотрены 
поставка оборудования, 
пусконаладочные и      
монтажные работы,      
комплекс работ по      
запуску производства.  
Приобретаемое          
оборудование           
используется           
организацией и для     
производства других    
видов продукции        
	      15920
	       5220
	      10000
	  700
	 259
	  441
	Период реализации проекта:   
2004 - 2006 гг. Муниципальная
поддержка на 2006 и          
последующие годы не          
предусмотрена.               
За 2004 - 2005 гг.           
произведено 176 приточных    
камер на общую сумму более 35
млн. рублей.                 
Среднесписочная численность  
занятых на предприятии       
увеличилась на 174 человека, 
среднемесячная зарплата по   
итогам 2005 г. - 6820 рублей 
(в 2003 г. - 3860 рублей).   
Дополнительные налоговые     
платежи предприятия в бюджет 
города за 2004 - 2005 гг.    
составили 2,2 млн. рублей (к 
уровню 2003 г.)              

	2. 
	ОАО "ХК "НЭВЗ-     
Союз"              
	Развитие керамического 
производства.          
Суть проекта -         
техническое            
перевооружение         
керамического          
производства на базе   
современного           
высокопроизводительного
оборудования,          
увеличение             
производственных       
мощностей, расширение  
номенклатуры           
производимых изделий из
алюмооксидной керамики 
ВК95-1; переход к новой
технологии             
формообразования -     
прессование            
керамических изделий   
(взамен литья)         
	      56493
	      21812
	      31300
	 3381
	1341
	 2040
	Период реализации проекта:   
2004 - 2006 гг.              
Установка нового оборудования
позволила осуществить в 2005 
г. выпуск керамики на общую  
сумму более 40,6 млн. рублей 
(при аналогичном показателе  
2003 г. - 24 млн. рублей);   
повышение качества изделий;  
снижение трудоемкости и      
энергоемкости производства.  
Экономия электроэнергии      
составила 1188,2 тыс. кВ в   
месяц.                       
Среднемесячная зарплата в    
2005 г. - 6300 рублей (в 2003
г. - 4100 рублей).           
Дополнительные налоговые     
платежи предприятия в бюджет 
города за 2004 - 2005 гг.    
составили 11,9 млн. рублей   
(от уровня 2003 г.)          

	3. 
	ФГУП "ПО "Север"   
	Организация            
производства           
коммутационной         
аппаратуры с системами 
вакуумного дугогашения.
Организовано серийное  
производство           
коммутационной         
аппаратуры на основе   
вакуумных              
дугогасительных камер  
на рабочие токи 160,   
250, 400 и 630 А:      
контакторов и на их    
основе систем          
аварийного включения   
резерва,               
распределительных      
устройств, щитов       
управления.            
Преимущества в         
сравнении с            
традиционными          
воздушными и масляными 
аппаратами -           
долговечность, пожаро- 
и взрывобезопасность,  
экологичность и др.    
	      30806
	       9893
	      20200
	  713
	 320
	  393
	Период реализации проектов:  
2003 - 2005 гг. Муниципальная
поддержка на 2006 и          
последующие годы не          
предусмотрена.               
Реализация проектов позволила
сохранить более 300 рабочих  
мест, освободившихся в       
результате конверсии.        
Среднемесячная зарплата по   
итогам 2005 г. - 7436 рублей 
(в 2003 г. - 5538 рублей).   
Дополнительные налоговые     
платежи предприятия в бюджет 
города за 2004 - 2005 гг.    
составили 17,5 млн. рублей   
(от уровня 2003 г.)          

	4. 
	ФГУП "ПО "Север"   
	Разработка и           
организация            
производства приборов и
систем управления      
агрегатами             
перспективных          
автомобилей.           
Организовано           
крупносерийное         
производство модуля    
зажигания; стартера    
генераторной установки;
электромеханического   
усилителя руля. Проект 
реализуется в рамках   
региональной целевой   
программы "Силовая     
электроника Сибири"    
	     133432
	      43245
	      89000
	 1187
	 532
	  655
	

	5. 
	ООО                
"Производственный  
центр ЗЖБИ-4"      
	Организация            
производства           
железобетона для       
строительства в        
конструктивной системе 
"КУБ-2,5".             
Применение "Куб-2,5"   
позволяет осуществлять 
строительство в более  
короткие сроки вне     
зависимости от погодных
условий при сохранении 
низкой себестоимости   
строительства, что     
является конкурентным  
преимуществом данной   
технологии             
	      18132
	       8595
	       9500
	   37
	   0
	   37
	Период реализации проекта:   
2005 г. Муниципальная        
поддержка на 2006 и          
последующие годы не          
предусмотрена.               
Среднемесячная зарплата по   
итогам 2005 г. - 10600 рублей
(в 2004 г. - 8483 рубля).    
Дополнительные налоговые     
платежи предприятия в бюджет 
города за 2005 г. составили  
315 тыс. рублей (от уровня   
2004 г.)                     

	6. 
	ОАО "НПО           
"Сибсельмаш"       
	Освоение выпуска новых 
сельскохозяйственных   
машин с расширением    
действующего           
производства на базе   
применения             
высокоскоростного      
лазерного комплекса.   
Проектом               
предусматривается      
приобретение           
энергетического        
оборудования, лазерного
комплекса, штампов,    
пресс-форм и другого   
оборудования для       
разгрузки существующих 
мощностей и увеличения 
выпуска новых видов    
машин: СПК-8, БДТ-10,  
КСУ-4,6                
	     129564
	      26039
	     100000
	 3525
	   0
	 3525
	Период реализации проекта:   
2003 - 2006 гг.              
Среднесписочная численность  
занятых на предприятии       
увеличилась на 230 человек,  
среднемесячная зарплата по   
итогам 2005 г. - 8211 рублей 
(в 2003 г. - 4731 рубль).    
Дополнительные налоговые     
платежи предприятия в бюджет 
города за 2004 - 2005 гг.    
составили 23,9 млн. рублей   
(от уровня 2003 г.)          

	7. 
	НПО "ЭЛСИБ" ОАО    
	Разработка и           
производство двигателей
малой мощности.        
Проект направлен на    
разработку             
конструкторско-        
технологической        
документации,          
изготовление оснащения,
приобретение оборотных 
средств для            
производства двигателей
мощностью 250 - 500 кВт
	      12013
	       4974
	       6673
	  366
	 366
	    0
	Период реализации проекта:   
2004 - 2005 гг. Муниципальная
поддержка на 2005 и          
последующие годы не          
предусмотрена.               
Среднемесячная зарплата по   
итогам 2005 г. - 12250 рублей
(в 2003 г. - 6953 рубля).    
Дополнительные налоговые     
платежи предприятия в бюджет 
города за 2004 г. составили  
2,9 млн. рублей (от уровня   
2003 г.)                     

	8. 
	ОАО "Новосибирский 
оловянный комбинат"
	Переработка отходов    
прошлых лет.           
Цель проекта -         
переработка накопленных
"хвостов" обогащения   
низкосортных оловянных 
концентратов с         
извлечением олова в    
товарную продукцию,    
улучшение экологии -   
освобождение территории
предприятия от         
накопленных "хвостов"  
	      48856
	      18896
	      29494
	  466
	   0
	  466
	Период реализации проекта:   
2004 - 2005 гг. Муниципальная
поддержка на 2006 и          
последующие годы не          
предусмотрена.               
Работы по проекту прекращены 
в связи резким снижением     
мировых цен на олово.        
Субвенция выплачена в размере
пропорционально выполненным  
работам - 40,3%. Возврат в   
бюджет города в 2006 г. -    
103,6 тыс. рублей.           
Среднемесячная зарплата по   
итогам 2005 г. - 11300 рублей
(в 2003 г. - 7107 рублей).   
Дополнительные налоговые     
платежи предприятия в бюджет 
города за 2004 - 2005 гг.    
составили 16,3 млн. рублей   
(от уровня 2003 г.)          

	9. 
	ОАО "Новосибирский 
жировой комбинат"  
	Увеличение мощностей по
производству и фасовке 
майонезной продукции.  
Цель проекта -         
увеличение объемов     
продаж майонеза на 40%.
Проектом               
предусматривается      
приобретение и монтаж  
оборудования для       
розлива и фасовки      
майонеза в пластиковую 
тару и стеклобанку,    
холодильного           
оборудования, линии    
непрерывной рафинации  
жиров и линии          
дезодорации жиров,     
изготовление и монтаж  
баков для хранения     
масла. С целью         
улучшения экологии     
города приобретена и   
введена в эксплуатацию 
система удаления       
одоратов               
	     328063
	      19993
	     300000
	 8070
	3766
	 4304
	Период реализации проекта:   
2004 - 2006 гг. Муниципальная
поддержка на 2006 и          
последующие годы не          
предусмотрена.               
Реализация проекта позволила 
увеличить выпуск майонеза с  
7,1 тыс. тонн в 2003 г. до 17
тыс. тонн в 2005 г.          
Предприятие из числа         
убыточных (убыток в 2003 г. -
более 42 млн. рублей) перешло
в число прибыльных (чистая   
прибыль в 2005 г. - около 33 
млн. рублей).                
Среднесписочная численность  
занятых на предприятии       
увеличилась на 175 человек,  
среднемесячная зарплата по   
итогам 2005 г. - 9677 рублей 
(в 2003 г. - 7000 рублей).   
Дополнительные налоговые     
платежи предприятия в бюджет 
города за 2004 - 2005 гг.    
составили 5,9 млн. рублей (от
уровня 2003 г.)              

	10.
	ОАО "Новосибирский 
хладокомбинат"     
	Техническое            
перевооружение фабрики 
мороженого.            
Проект включает в себя 
проведение комплекса   
ремонтно-строительных  
работ и монтаж нового  
оборудования,          
пристройку к           
существующей           
конденсаторной         
площадке, конструкции  
для размещения и       
подключения новых      
конденсаторов, замену  
аммиачных              
трубопроводов,         
пристройку к цеху      
мороженого нового      
аппаратного отделения  
	     147914
	      58199
	      84600
	 5115
	 683
	 4432
	Период реализации проекта:   
2004 - 2006 гг.              
В 2005 г. выпуск мороженого  
составил около 7,3 тыс. тонн,
в 2003 г. - 4,9 тыс. тонн    
соответственно. Чистая       
прибыль предприятия          
увеличилась в 2,7 раза.      
На балансе предприятия       
находятся самые крупные в    
регионе холодные склады, что 
относит предприятие к списку 
стратегических объектов.     
Реализация проекта позволяет 
предприятию не только        
предоставлять услуги         
низкотемпературного хранения,
но и увеличить               
производительность цеха      
мороженого, расширить        
ассортимент.                 
Среднесписочная численность  
занятых на предприятии       
увеличилась на 176 человек,  
среднемесячная зарплата по   
итогам 2005 г. - 6910 рублей 
(в 2003 г. - 4315 рублей).   
Дополнительные налоговые     
платежи предприятия в бюджет 
города за 2004 - 2005 гг.    
составили 4,2 млн. рублей (от
уровня 2003 г.)              

	11.
	ЗАО "Сибкет К"     
	Организация            
производства по        
переработке зерна ржи  
на пищевые и кормовые  
продукты.              
Проектом предусмотрено 
строительство котельной
под пар; котельной для 
отопления; коммуникаций
для подводки газа,     
приобретение и         
установка линии по     
переработке зерна ржи. 
Данный проект является 
инновационным. При     
отсутствии в СФО       
производителей         
крахмальной патоки     
потребность предприятий
Новосибирска - до 325  
тонн патоки в месяц    
	      27139
	      21923
	       5000
	  216
	  74
	  142
	Период реализации проекта:   
2004 - 2006 гг.              
Дополнительные налоговые     
платежи предприятия в бюджет 
города за 2004 - 2005 гг.    
составили 25 тыс. рублей (от 
уровня 2003 г.). Значительные
налоговые отчисления         
планируются с 2007 г. после  
окончания строительства и    
начала производства          
продукции.                   
ЗАО "Сибкет К" с июля 2005 г.
прекращена поддержка в связи 
с уровнем заработной платы   
ниже величины двух           
прожиточных минимумов для    
трудоспособного населения    
Новосибирской области        

	12.
	ООО                
"Сибэлектропривод" 
	Программа технического 
перевооружения.        
Суть проекта -         
расширение и           
модернизация           
существующего          
производства с целью   
значительного          
увеличения объемов     
производства. Данный   
проект - первый этап в 
реализации программы   
перехода предприятия на
новые типы продукции в 
рамках основного       
профиля. Проект        
реализуется по         
лизинговой схеме       
	      53824
	      15012
	      38667
	  145
	   0
	  145
	Период реализации проекта:   
2005 - 2008 гг.              
Предприятие из числа         
убыточных (убыток в 2004 г. -
более 36 млн. рублей) перешло
в число прибыльных (чистая   
прибыль в 2005 г. - 0,8 млн. 
рублей). Среднемесячная      
зарплата по итогам 2005 г.   
составила 6881 рубль (в 2004 
г. - 4376 рублей).           
Дополнительные налоговые     
платежи предприятия в бюджет 
города за 2005 г. составили  
4,6 млн. рублей (от уровня   
2004 г.)                     

	
	Итого:                                     
	    1002156
	     253801
	     724434
	23921
	7341
	16579
	Дополнительные налоговые     
платежи предприятий в бюджет 
города за 2004 - 2005 гг.    
составили 89,8 млн. рублей   


Приложение 3

к отчету об исполнении городской

целевой программы "Научно-промышленная

и инвестиционная политика мэрии

Новосибирска на 2003 - 2005 годы"

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

МЭРИИ НОВОСИБИРСКА НА 2003 - 2005 ГОДЫ"

┌────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│ N  │Наименование показателей │    Инвестиции, тыс. рублей    │

│ п. │                         ├───────┬───────┬───────┬───────┤

│    │                         │ Всего │2003 г.│2004 г.│2005 г.│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 1  │            2            │   3   │   4   │   5   │   6   │

├────┼─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│1   │Развитие машино- и приборостроения для                   │

│    │топливно-энергетического комплекса и горнодобывающей     │

│    │промышленности                                           │

├────┼─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│1.1 │Инвестиционные затраты,  │       │       │       │       │

│    │всего:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │1146900│ 108700│1030650│   7550│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │в том числе:             │       │       │       │       │

│    │капитальные вложения:    │       │       │       │       │

│    │План                     │1134400│  97400│1029450│   7550│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │НИОКР:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │  12500│  11300│   1200│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.2 │Источники финансирования:│       │       │       │       │

│    │собственные средства     │       │       │       │       │

│    │предприятий:             │       │       │       │       │

│    │План                     │1107980│  80980│1020950│   6050│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │бюджетные:               │       │       │       │       │

│    │План                     │  24020│  15320│   7200│   1500│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │заемные:                 │       │       │       │       │

│    │План                     │  14900│  12400│   2500│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.3 │Эффективность проекта:   │       │       │       │       │

│    │чистый дисконтированный  │       │       │       │       │

│    │доход:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │  15105│       │       │       │

│    │Факт                     │      0│       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

│    │дополнительные налоговые │       │       │       │       │

│    │отчисления в бюджет      │       │       │       │       │

│    │города:                  │       │       │       │       │

│    │План                     │   9926│       │       │       │

│    │Факт                     │      0│       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

├────┼─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│2   │Развитие машиностроения для агропромышленного комплекса и│

│    │перерабатывающих отраслей промышленности (пищевой:       │

│    │мукомольно-крупяной; мясо-, молоко-, рыбо-, овоще-,      │

│    │плодоперерабатывающей и др.; легкой: швейной, обувной,   │

│    │кожевенной, галантерейной; переработки хлопка, шерсти    │

│    │и других)                                                │

├────┼─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│2.1 │Инвестиционные затраты,  │       │       │       │       │

│    │всего:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │ 232700│ 207700│  17000│   8000│

│    │Факт                     │ 129564│  50000│  26039│  53525│

│    │% выполнения             │     56│     24│    153│    669│

│    │в том числе:             │       │       │       │       │

│    │капитальные вложения:    │       │       │       │       │

│    │План                     │ 231700│ 206700│  17000│   8000│

│    │Факт                     │ 129564│  50000│  26039│  53525│

│    │% выполнения             │     56│     24│    153│    669│

│    │НИОКР:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │   1000│   1000│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.2 │Источники финансирования:│       │       │       │       │

│    │собственные средства     │       │       │       │       │

│    │предприятий:             │       │       │       │       │

│    │План                     │  45500│  40500│   3000│   2000│

│    │Факт                     │  26039│      0│  26039│      0│

│    │% выполнения             │     57│      0│    868│      0│

│    │бюджетные:               │       │       │       │       │

│    │План                     │  42200│  30200│  11000│   1000│

│    │Факт                     │   3525│      0│      0│   3525│

│    │% выполнения             │      8│      0│      0│    352│

│    │заемные:                 │       │       │       │       │

│    │План                     │ 145000│ 137000│   3000│   5000│

│    │Факт                     │ 100000│  50000│      0│  50000│

│    │% выполнения             │     69│     36│      0│   1000│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.3 │Эффективность проекта:   │       │       │       │       │

│    │чистый дисконтированный  │       │       │       │       │

│    │доход:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │  99984│       │       │       │

│    │Факт                     │   1164│       │       │       │

│    │% выполнения             │      1│       │       │       │

│    │дополнительные налоговые │       │       │       │       │

│    │отчисления в бюджет      │       │       │       │       │

│    │города:                  │       │       │       │       │

│    │План                     │   4661│       │       │       │

│    │Факт                     │  23955│       │       │       │

│    │% выполнения             │    514│       │       │       │

├────┼─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│3   │Развитие машиностроения для возделывания и переработки   │

│    │льна                                                     │

├────┼─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│3.1 │Инвестиционные затраты,  │       │       │       │       │

│    │всего:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │  65000│  65000│      0│      0│

│    │Факт                     │   1570│   1570│      0│      0│

│    │% выполнения             │      2│      2│      0│      0│

│    │в том числе:             │       │       │       │       │

│    │капитальные вложения:    │       │       │       │       │

│    │План                     │  65000│  65000│      0│      0│

│    │Факт                     │   1570│   1570│      0│      0│

│    │% выполнения             │      2│      2│      0│      0│

│    │НИОКР:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │      0│      0│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│3.2 │Источники финансирования:│       │       │       │       │

│    │собственные средства     │       │       │       │       │

│    │предприятий:             │       │       │       │       │

│    │План                     │  55000│  55000│      0│      0│

│    │Факт                     │   1570│   1570│      0│      0│

│    │% выполнения             │      3│      3│      0│      0│

│    │бюджетные:               │       │       │       │       │

│    │План                     │  10000│  10000│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │заемные:                 │       │       │       │       │

│    │План                     │      0│      0│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│3.3 │Эффективность проекта:   │       │       │       │       │

│    │чистый дисконтированный  │       │       │       │       │

│    │доход:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │      0│       │       │       │

│    │Факт                     │      0│       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

│    │дополнительные налоговые │       │       │       │       │

│    │отчисления в бюджет      │       │       │       │       │

│    │города:                  │       │       │       │       │

│    │План                     │      0│       │       │       │

│    │Факт                     │      0│       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

├────┼─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│4   │Развитие производства машин и оборудования для           │

│    │жилищно-коммунального хозяйства города                   │

├────┼─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│4.1 │Инвестиционные затраты,  │       │       │       │       │

│    │всего:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │  83000│  22500│  26500│  34000│

│    │Факт                     │   2117│   2117│      0│      0│

│    │% выполнения             │      3│      9│      0│      0│

│    │в том числе:             │       │       │       │       │

│    │капитальные вложения:    │       │       │       │       │

│    │План                     │  79250│  20500│  25750│  33000│

│    │Факт                     │   2117│   2117│      0│      0│

│    │% выполнения             │      3│     10│      0│      0│

│    │НИОКР:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │   3750│   2000│    750│   1000│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│4.2 │Источники финансирования:│       │       │       │       │

│    │собственные средства     │       │       │       │       │

│    │предприятий:             │       │       │       │       │

│    │План                     │   8600│   3700│   2900│   2000│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │бюджетные:               │       │       │       │       │

│    │План                     │  73700│  18100│  23600│  32000│

│    │Факт                     │   2117│   2117│      0│      0│

│    │% выполнения             │      3│     12│      0│      0│

│    │заемные:                 │       │       │       │       │

│    │План                     │    700│    700│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│       │      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│4.3 │Эффективность проекта:   │       │       │       │       │

│    │чистый дисконтированный  │       │       │       │       │

│    │доход:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │   7284│       │       │       │

│    │Факт                     │      0│       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

│    │дополнительные налоговые │       │       │       │       │

│    │отчисления в бюджет      │       │       │       │       │

│    │города:                  │       │       │       │       │

│    │План                     │   4353│       │       │       │

│    │Факт                     │      0│       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

├────┼─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│5   │Освоение базальтовых технологий, организация производств │

│    │перспективных строительных материалов, производства машин│

│    │и оборудования для отраслей строительной индустрии       │

├────┼─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│5.1 │Инвестиционные затраты,  │       │       │       │       │

│    │всего:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │ 166350│ 154350│   8500│   3500│

│    │Факт                     │  23200│      0│   3650│  19550│

│    │% выполнения             │     14│      0│     43│    559│

│    │в том числе:             │       │       │       │       │

│    │капитальные вложения:    │       │       │       │       │

│    │План                     │ 154780│ 143780│   8000│   3000│

│    │Факт                     │  16550│      0│      0│  16550│

│    │% выполнения             │     11│      0│      0│    552│

│    │НИОКР:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │  11570│  10570│    500│    500│

│    │Факт                     │   6650│      0│   3650│   3000│

│    │% выполнения             │     57│      0│    730│    600│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│5.2 │Источники финансирования:│       │       │       │       │

│    │собственные средства     │       │       │       │       │

│    │предприятий:             │       │       │       │       │

│    │План                     │  72700│  70400│   1500│    800│

│    │Факт                     │  11595│      0│   3000│   8595│

│    │% выполнения             │     16│      0│    200│   1074│

│    │бюджетные:               │       │       │       │       │

│    │План                     │  44650│  36150│   6500│   2000│

│    │Факт                     │   2105│      0│    650│   1455│

│    │% выполнения             │      5│      0│     10│     73│

│    │заемные:                 │       │       │       │       │

│    │План                     │  49000│  47800│    500│    700│

│    │Факт                     │   9500│       │       │   9500│

│    │% выполнения             │     19│      0│      0│   1357│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│5.3 │Эффективность проекта:   │       │       │       │       │

│    │чистый дисконтированный  │       │       │       │       │

│    │доход:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │  41976│       │       │       │

│    │Факт                     │  19101│       │       │       │

│    │% выполнения             │     46│       │       │       │

│    │дополнительные налоговые │       │       │       │       │

│    │отчисления в бюджет      │       │       │       │       │

│    │города:                  │       │       │       │       │

│    │План                     │  35660│       │       │       │

│    │Факт                     │    315│       │       │       │

│    │% выполнения             │      1│       │       │       │

├────┼─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│6   │Разработка и производство комплекса машин для малых и    │

│    │средних энергетических мощностей, энерго- и              │

│    │ресурсосберегающих технологий                            │

├────┼─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│6.1 │Инвестиционные затраты,  │       │       │       │       │

│    │всего:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │ 215600│  63300│  77300│  75000│

│    │Факт                     │  12013│      0│  12013│      0│

│    │% выполнения             │      6│      0│     16│      0│

│    │в том числе:             │       │       │       │       │

│    │капитальные вложения:    │       │       │       │       │

│    │План                     │ 212800│  61300│  76500│  75000│

│    │Факт                     │   9933│      0│   9933│      0│

│    │% выполнения             │      5│      0│     13│      0│

│    │НИОКР:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │   2800│   2000│    800│      0│

│    │Факт                     │   2080│      0│   2080│      0│

│    │% выполнения             │     74│      0│    260│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│6.2 │Источники финансирования:│       │       │       │       │

│    │собственные средства     │       │       │       │       │

│    │предприятий:             │       │       │       │       │

│    │План                     │  76400│  20400│  26000│  30000│

│    │Факт                     │   4974│      0│   4974│      0│

│    │% выполнения             │      7│      0│     19│      0│

│    │бюджетные:               │       │       │       │       │

│    │План                     │  62900│  16600│  23800│  22500│

│    │Факт                     │    366│      0│    366│      0│

│    │% выполнения             │      1│      0│      2│      0│

│    │заемные:                 │       │       │       │       │

│    │План                     │  76300│  26300│  27500│  22500│

│    │Факт                     │   6673│      0│   6673│      0│

│    │% выполнения             │      9│      0│     24│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│6.3 │Эффективность проекта:   │       │       │       │       │

│    │чистый дисконтированный  │       │       │       │       │

│    │доход:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │  21878│       │       │       │

│    │Факт                     │  14929│       │       │       │

│    │% выполнения             │     68│       │       │       │

│    │дополнительные налоговые │       │       │       │       │

│    │отчисления в бюджет      │       │       │       │       │

│    │города:                  │       │       │       │       │

│    │План                     │  20299│       │       │       │

│    │Факт                     │   2808│       │       │       │

│    │% выполнения             │     14│       │       │       │

├────┼─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│7   │Разработка и производство оборудования, машин, механизмов│

│    │и другой продукции для улучшения санитарной,             │

│    │экологической среды обитания и водопотребления           │

├────┼─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│7.1 │Инвестиционные затраты,  │       │       │       │       │

│    │всего:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │  53300│  22260│  15790│  15250│

│    │Факт                     │  75875│  11099│  42653│  22123│

│    │% выполнения             │    142│     50│    270│    145│

│    │в том числе:             │       │       │       │       │

│    │капитальные вложения:    │       │       │       │       │

│    │План                     │  45500│  14960│  15590│  14950│

│    │Факт                     │  71913│   7137│  42653│  22123│

│    │% выполнения             │    158│     48│    274│    148│

│    │НИОКР:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │   7800│   7300│    200│    300│

│    │Факт                     │   3962│   3962│      0│      0│

│    │% выполнения             │     51│     54│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│7.2 │Источники финансирования:│       │       │       │       │

│    │собственные средства     │       │       │       │       │

│    │предприятий:             │       │       │       │       │

│    │План                     │  21870│   8050│   7670│   6150│

│    │Факт                     │  33578│   9462│   2900│  21216│

│    │% выполнения             │    154│    118│     38│    345│

│    │бюджетные:               │       │       │       │       │

│    │План                     │  20850│   8275│   5825│   6750│

│    │Факт                     │   2803│   1637│    259│    907│

│    │% выполнения             │     13│     20│      4│     13│

│    │заемные:                 │       │       │       │       │

│    │План                     │  10580│   5935│   2295│   2350│

│    │Факт                     │  39494│      0│  39494│      0│

│    │% выполнения             │    373│      0│   1721│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│7.3 │Эффективность проекта:   │       │       │       │       │

│    │чистый дисконтированный  │       │       │       │       │

│    │доход:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │  12280│       │       │       │

│    │Факт                     │  58665│       │       │       │

│    │% выполнения             │    478│       │       │       │

│    │дополнительные налоговые │       │       │       │       │

│    │отчисления в бюджет      │       │       │       │       │

│    │города:                  │       │       │       │       │

│    │План                     │   5175│       │       │       │

│    │Факт                     │  18561│       │       │       │

│    │% выполнения             │    359│       │       │       │

├────┼─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│8   │Развитие транспортного машиностроения и комплектующих    │

│    │изделий для: авиационной, автомобильной и других отраслей│

│    │(производство и ремонт самолетов, спецавтомобилей,       │

│    │автобусов, троллейбусов и трамваев, железнодорожных      │

│    │вагонов и т.д.)                                          │

├────┼─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│8.1 │Инвестиционные затраты,  │       │       │       │       │

│    │всего:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │ 349860│ 343675│   4547│   1638│

│    │Факт                     │ 202928│  90691│  45558│  66679│

│    │% выполнения             │     58│     26│   1002│   4071│

│    │в том числе:             │       │       │       │       │

│    │капитальные вложения:    │       │       │       │       │

│    │План                     │ 342360│ 336175│   4547│   1638│

│    │Факт                     │ 185741│  82804│  43258│  59679│

│    │% выполнения             │     54│     25│    951│   3643│

│    │НИОКР:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │   7500│   7500│      0│      0│

│    │Факт                     │  17187│   7887│   2300│   7000│

│    │% выполнения             │    229│    105│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│8.2 │Источники финансирования:│       │       │       │       │

│    │собственные средства     │       │       │       │       │

│    │предприятий:             │       │       │       │       │

│    │План                     │  43760│  37575│   4547│   1638│

│    │Факт                     │  58257│  23245│  15000│  20012│

│    │% выполнения             │    133│     62│    330│   1222│

│    │бюджетные:               │       │       │       │       │

│    │План                     │  23500│  23500│      0│      0│

│    │Факт                     │  17004│   3446│   5558│   8000│

│    │% выполнения             │     72│     15│      0│      0│

│    │заемные:                 │       │       │       │       │

│    │План                     │ 282600│ 282600│      0│      0│

│    │Факт                     │ 127667│  64000│  25000│  38667│

│    │% выполнения             │     45│     23│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│8.3 │Эффективность проекта:   │       │       │       │       │

│    │чистый дисконтированный  │       │       │       │       │

│    │доход:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │1174445│       │       │       │

│    │Факт                     │ 123777│       │       │       │

│    │% выполнения             │     11│       │       │       │

│    │дополнительные налоговые │       │       │       │       │

│    │отчисления в бюджет      │       │       │       │       │

│    │города:                  │       │       │       │       │

│    │План                     │  41675│       │       │       │

│    │Факт                     │  14566│       │       │       │

│    │% выполнения             │     35│       │       │       │

├────┼─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│9   │Развитие машиностроения для строительства и содержания   │

│    │автомобильных, железных дорог и аэродромов               │

├────┼─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│9.1.│Инвестиционные затраты,  │       │       │       │       │

│    │всего:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │  24700│  12600│   6500│   5600│

│    │Факт                     │   3716│    719│   2997│      0│

│    │% выполнения             │     15│      6│     46│      0│

│    │в том числе:             │       │       │       │       │

│    │капитальные вложения:    │       │       │       │       │

│    │План                     │  17800│   9800│   4400│   3600│

│    │Факт                     │   3716│    719│   2997│      0│

│    │% выполнения             │     21│      7│     68│      0│

│    │НИОКР:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │   6900│   2800│   2100│   2000│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│9.2 │Источники финансирования:│       │       │       │       │

│    │собственные средства     │       │       │       │       │

│    │предприятий:             │       │       │       │       │

│    │План                     │   6760│   2575│   2547│   1638│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │бюджетные:               │       │       │       │       │

│    │План                     │   9200│   8800│    400│      0│

│    │Факт                     │   3716│    719│   2997│      0│

│    │% выполнения             │     40│      8│    749│      0│

│    │заемные:                 │       │       │       │       │

│    │План                     │   8740│   1225│   3553│   3962│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│9.3 │Эффективность проекта:   │       │       │       │       │

│    │чистый дисконтированный  │       │       │       │       │

│    │доход:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │   7485│       │       │       │

│    │Факт                     │       │       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

│    │дополнительные налоговые │       │       │       │       │

│    │отчисления в бюджет      │       │       │       │       │

│    │города:                  │       │       │       │       │

│    │План                     │   2921│       │       │       │

│    │Факт                     │      0│       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

├────┼─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│10  │Развитие производств для реализации Программы "Силовая   │

│    │электроника Сибири"                                      │

├────┼─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│10.1│Инвестиционные затраты,  │       │       │       │       │

│    │всего:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │  48090│  19420│  18170│  10500│

│    │Факт                     │  87299│   9660│  63346│  14293│

│    │% выполнения             │    182│     50│    349│    136│

│    │в том числе:             │       │       │       │       │

│    │капитальные вложения:    │       │       │       │       │

│    │План                     │  38860│  12260│  16100│  10500│

│    │Факт                     │  80744│   4842│  61609│  14293│

│    │% выполнения             │    208│     39│    383│    136│

│    │НИОКР:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │   9230│   7160│   2070│      0│

│    │Факт                     │   6555│   4818│   1737│      0│

│    │% выполнения             │     71│     67│     84│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│10.2│Источники финансирования:│       │       │       │       │

│    │собственные средства     │       │       │       │       │

│    │предприятий:             │       │       │       │       │

│    │План                     │   7600│   1300│   4800│   1500│

│    │Факт                     │  31705│   9660│  11485│  10560│

│    │% выполнения             │    417│    743│    239│    704│

│    │бюджетные:               │       │       │       │       │

│    │План                     │  30730│   8860│  12870│   9000│

│    │Факт                     │   4094│      0│   1661│   2433│

│    │% выполнения             │     13│      0│     13│     27│

│    │заемные:                 │       │       │       │       │

│    │План                     │   9760│   9260│    500│      0│

│    │Факт                     │  51500│      0│  50200│   1300│

│    │% выполнения             │    528│      0│  10040│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│10.3│Эффективность проекта:   │       │       │       │       │

│    │чистый дисконтированный  │       │       │       │       │

│    │доход:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │  35164│       │       │       │

│    │Факт                     │15857,8│       │       │       │

│    │% выполнения             │     45│       │       │       │

│    │дополнительные налоговые │       │       │       │       │

│    │отчисления в бюджет      │       │       │       │       │

│    │города:                  │       │       │       │       │

│    │План                     │  90181│       │       │       │

│    │Факт                     │  19526│       │       │       │

│    │% выполнения             │     22│       │       │       │

├────┼─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│11  │Развитие производств с использованием лазерных технологий│

├────┼─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│11.1│Инвестиционные затраты,  │       │       │       │       │

│    │всего:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │   3800│   3800│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │в том числе:             │       │       │       │       │

│    │капитальные вложения:    │       │       │       │       │

│    │План                     │   2200│   2200│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │НИОКР:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │   1600│   1600│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│11.2│Источники финансирования:│       │       │       │       │

│    │собственные средства     │       │       │       │       │

│    │предприятий:             │       │       │       │       │

│    │План                     │   1620│   1620│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │бюджетные:               │       │       │       │       │

│    │План                     │   1700│   1700│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │заемные:                 │       │       │       │       │

│    │План                     │    480│    480│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│11.3│Эффективность проекта:   │       │       │       │       │

│    │чистый дисконтированный  │       │       │       │       │

│    │доход:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │   1921│       │       │       │

│    │Факт                     │      0│       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

│    │дополнительные налоговые │       │       │       │       │

│    │отчисления в бюджет      │       │       │       │       │

│    │города:                  │       │       │       │       │

│    │План                     │    366│       │       │       │

│    │Факт                     │      0│       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

├────┼─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│12  │Развитие производств с использованием каталитических     │

│    │технологий                                               │

├────┼─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│12.1│Инвестиционные затраты,  │       │       │       │       │

│    │всего:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │ 133220│ 112370│  11950│   8900│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │в том числе:             │       │       │       │       │

│    │капитальные вложения:    │       │       │       │       │

│    │План                     │  49700│  34250│   6550│   8900│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │НИОКР:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │  83520│  78120│   5400│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│12.2│Источники финансирования:│       │       │       │       │

│    │собственные средства     │       │       │       │       │

│    │предприятий:             │       │       │       │       │

│    │План                     │   2470│   2470│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │бюджетные:               │       │       │       │       │

│    │План                     │  21900│   6900│   8200│   6800│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │заемные:                 │       │       │       │       │

│    │План                     │ 108850│ 103000│   3750│   2100│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│12.3│Эффективность проекта:   │       │       │       │       │

│    │чистый дисконтированный  │       │       │       │       │

│    │доход:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │  21502│       │       │       │

│    │Факт                     │      0│       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

│    │дополнительные налоговые │       │       │       │       │

│    │отчисления в бюджет      │       │       │       │       │

│    │города:                  │       │       │       │       │

│    │План                     │   3046│       │       │       │

│    │Факт                     │      0│       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

├────┼─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│13  │Разработка и производство изделий радио- и               │

│    │микроэлектроники, связи и телекоммуникаций, КИП и        │

│    │автоматики                                               │

├────┼─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│13.1│Инвестиционные затраты,  │       │       │       │       │

│    │всего:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │ 145900│  55347│  24842│  65711│

│    │Факт                     │   2650│   2000│    650│      0│

│    │% выполнения             │      2│      4│      3│      0│

│    │в том числе:             │       │       │       │       │

│    │капитальные вложения:    │       │       │       │       │

│    │План                     │ 144070│  53817│  24682│  65571│

│    │Факт                     │   2650│   2000│    650│      0│

│    │% выполнения             │      2│      4│      3│      0│

│    │НИОКР:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │   1830│   1530│    160│    140│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│13.2│Источники финансирования:│       │       │       │       │

│    │собственные средства     │       │       │       │       │

│    │предприятий:             │       │       │       │       │

│    │План                     │  17570│  15950│    830│    790│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │бюджетные:               │       │       │       │       │

│    │План                     │ 128330│  39397│  24012│  64921│

│    │Факт                     │   2650│   2000│    650│      0│

│    │% выполнения             │      2│      5│      3│      0│

│    │заемные:                 │       │       │       │       │

│    │План                     │      0│      0│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│13.3│Эффективность проекта:   │       │       │       │       │

│    │чистый дисконтированный  │       │       │       │       │

│    │доход:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │ 201669│       │       │       │

│    │Факт                     │  15997│       │       │       │

│    │% выполнения             │      8│       │       │       │

│    │дополнительные налоговые │       │       │       │       │

│    │отчисления в бюджет      │       │       │       │       │

│    │города:                  │       │       │       │       │

│    │План                     │  29032│       │       │       │

│    │Факт                     │      0│       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

├────┼─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│14  │Развитие станкоинструментальной промышленности           │

├────┼─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│14.1│Инвестиционные затраты,  │       │       │       │       │

│    │всего:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │  94700│  45400│  49300│      0│

│    │Факт                     │   1499│   1499│      0│      0│

│    │% выполнения             │      2│      3│      0│      0│

│    │в том числе:             │       │       │       │       │

│    │капитальные вложения:    │       │       │       │       │

│    │План                     │  90700│  42700│  48000│      0│

│    │Факт                     │   1499│   1499│      0│      0│

│    │% выполнения             │      2│      4│      0│      0│

│    │НИОКР:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │   4000│   2700│   1300│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│14.2│Источники финансирования:│       │       │       │       │

│    │собственные средства     │       │       │       │       │

│    │предприятий:             │       │       │       │       │

│    │План                     │  91600│  43300│  48300│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │бюджетные:               │       │       │       │       │

│    │План                     │   2700│   2100│    600│      0│

│    │Факт                     │   1499│   1499│      0│      0│

│    │% выполнения             │     56│     71│      0│      0│

│    │заемные:                 │       │       │       │       │

│    │План                     │    400│      0│    400│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│14.3│Эффективность проекта:   │       │       │       │       │

│    │чистый дисконтированный  │       │       │       │       │

│    │доход:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │ 102547│       │       │       │

│    │Факт                     │       │       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

│    │дополнительные налоговые │       │       │       │       │

│    │отчисления в бюджет      │       │       │       │       │

│    │города:                  │       │       │       │       │

│    │План                     │   6371│       │       │       │

│    │Факт                     │      0│       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

├────┼─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│15  │Развитие металлургической (черной и цветной, литья       │

│    │сплавов) и химической отраслей                           │

├────┼─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│15.1│Инвестиционные затраты,  │       │       │       │       │

│    │всего:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │   8000│   8000│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │в том числе:             │       │       │       │       │

│    │капитальные вложения:    │       │       │       │       │

│    │План                     │   7000│   7000│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │НИОКР:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │   1000│   1000│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│15.2│Источники финансирования:│       │       │       │       │

│    │собственные средства     │       │       │       │       │

│    │предприятий:             │       │       │       │       │

│    │План                     │   3000│   3000│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │бюджетные:               │       │       │       │       │

│    │План                     │   2500│   2500│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │заемные:                 │       │       │       │       │

│    │План                     │   2500│   2500│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│15.3│Эффективность проекта:   │       │       │       │       │

│    │чистый дисконтированный  │       │       │       │       │

│    │доход:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │   5776│       │       │       │

│    │Факт                     │      0│       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

│    │дополнительные налоговые │       │       │       │       │

│    │отчисления в бюджет      │       │       │       │       │

│    │города:                  │       │       │       │       │

│    │План                     │    567│       │       │       │

│    │Факт                     │      0│       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

├────┼─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│16  │Развитие производств медицинского, фармацевтического     │

│    │оборудования, медпрепаратов и лекарств                   │

├────┼─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│16.1│Инвестиционные затраты,  │       │       │       │       │

│    │всего:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │  10970│   9570│    800│    600│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │в том числе:             │       │       │       │       │

│    │капитальные вложения:    │       │       │       │       │

│    │План                     │   7550│   7550│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │НИОКР:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │   3420│   2020│    800│    600│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│16.2│Источники финансирования:│       │       │       │       │

│    │собственные средства     │       │       │       │       │

│    │предприятий:             │       │       │       │       │

│    │План                     │   1320│    920│    200│    200│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │бюджетные:               │       │       │       │       │

│    │План                     │   3600│   3300│    200│    100│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │заемные:                 │       │       │       │       │

│    │План                     │   6050│   5350│    400│    300│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│16.3│Эффективность проекта:   │       │       │       │       │

│    │чистый дисконтированный  │       │       │       │       │

│    │доход:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │   5350│       │       │       │

│    │Факт                     │      0│       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

│    │дополнительные налоговые │       │       │       │       │

│    │отчисления в бюджет      │       │       │       │       │

│    │города:                  │       │       │       │       │

│    │План                     │   1321│       │       │       │

│    │Факт                     │      0│       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

├────┼─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│17  │Развитие производств легкой и пищевой промышленности     │

├────┼─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│17.1│Инвестиционные затраты,  │       │       │       │       │

│    │всего:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │  83292│  34200│  29500│  19592│

│    │Факт                     │ 503116│   2000│ 251462│ 249654│

│    │% выполнения             │    604│      6│    852│   1274│

│    │в том числе:             │       │       │       │       │

│    │капитальные вложения:    │       │       │       │       │

│    │План                     │  82352│  33960│  29200│  19192│

│    │Факт                     │ 503116│   2000│ 251462│ 249654│

│    │% выполнения             │    611│      6│    861│   1301│

│    │НИОКР:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │    940│    240│    300│    400│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│17.2│Источники финансирования:│       │       │       │       │

│    │собственные средства     │       │       │       │       │

│    │предприятий:             │       │       │       │       │

│    │План                     │  30620│  11616│  11814│   7190│

│    │Факт                     │ 100115│      0│  52339│  47776│

│    │% выполнения             │    327│      0│    443│    665│

│    │бюджетные:               │       │       │       │       │

│    │План                     │  20436│   9584│   5486│   5366│

│    │Факт                     │  13401│      0│   4523│   8878│

│    │% выполнения             │     66│      0│     82│    165│

│    │заемные:                 │       │       │       │       │

│    │План                     │  32237│  13000│  12200│   7037│

│    │Факт                     │ 389600│   2000│ 194600│ 193000│

│    │% выполнения             │   1209│     15│   1595│   2743│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│17.3│Эффективность проекта:   │       │       │       │       │

│    │чистый дисконтированный  │       │       │       │       │

│    │доход:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │  93434│       │       │       │

│    │Факт                     │99962,0│       │       │       │

│    │% выполнения             │    107│       │       │       │

│    │дополнительные налоговые │       │       │       │       │

│    │отчисления в бюджет      │       │       │       │       │

│    │города:                  │       │       │       │       │

│    │План                     │  17323│       │       │       │

│    │Факт                     │  10153│       │       │       │

│    │% выполнения             │     59│       │       │       │

├────┼─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│18  │Организационные мероприятия                              │

├────┼─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│18.1│Инвестиционные затраты,  │       │       │       │       │

│    │всего:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │      0│      0│      0│      0│

│    │Факт                     │   6554│      0│   3475│   3079│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │в том числе:             │       │       │       │       │

│    │капитальные вложения:    │       │       │       │       │

│    │План                     │      0│      0│      0│      0│

│    │Факт                     │   6554│      0│   3475│   3079│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │НИОКР:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │      0│      0│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│18.2│Источники финансирования:│       │       │       │       │

│    │собственные средства     │       │       │       │       │

│    │предприятий:             │       │       │       │       │

│    │План                     │      0│      0│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │бюджетные:               │       │       │       │       │

│    │План                     │      0│      0│      0│      0│

│    │Факт                     │   6554│      0│   3475│   3079│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

│    │заемные:                 │       │       │       │       │

│    │План                     │      0│      0│      0│      0│

│    │Факт                     │      0│      0│      0│      0│

│    │% выполнения             │      0│      0│      0│      0│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│18.3│Эффективность проекта:   │       │       │       │       │

│    │чистый дисконтированный  │       │       │       │       │

│    │доход:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │      0│       │       │       │

│    │Факт                     │      0│       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

│    │дополнительные налоговые │       │       │       │       │

│    │отчисления в бюджет      │       │       │       │       │

│    │города:                  │       │       │       │       │

│    │План                     │      0│       │       │       │

│    │Факт                     │      0│       │       │       │

│    │% выполнения             │      0│       │       │       │

├────┼─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│19  │Итого по приоритетным направлениям развития отраслей     │

│    │промышленности                                           │

├────┼─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│19.1│Инвестиционные затраты,  │       │       │       │       │

│    │всего:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │2865382│1288192│1321349│ 255841│

│    │Факт                     │1052101│ 171355│ 451843│ 428903│

│    │% выполнения             │     37│     13│     34│    168│

│    │в том числе:             │       │       │       │       │

│    │капитальные вложения:    │       │       │       │       │

│    │План                     │2706022│1149352│1305769│ 250901│

│    │Факт                     │1015667│ 154688│ 442076│ 418903│

│    │% выполнения             │     38│     13│     34│    167│

│    │НИОКР:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │ 159360│ 138840│  15580│   4940│

│    │Факт                     │  36434│  16667│   9767│  10000│

│    │% выполнения             │     23│     12│     63│    202│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│19.2│Источники финансирования:│       │       │       │       │

│    │собственные средства     │       │       │       │       │

│    │предприятий:             │       │       │       │       │

│    │План                     │1594370│ 399356│1135058│  59956│

│    │Факт                     │ 267833│  43937│ 115737│ 108159│

│    │% выполнения             │     17│     11│     10│    180│

│    │бюджетные:               │       │       │       │       │

│    │План                     │ 522916│ 241286│ 129693│ 151937│

│    │Факт                     │  59834│  11418│  20139│  28277│

│    │% выполнения             │     11│      5│     16│     19│

│    │заемные:                 │       │       │       │       │

│    │План                     │ 748097│ 647550│  56598│  43949│

│    │Факт                     │ 724434│ 116000│ 315967│ 292467│

│    │% выполнения             │     97│     18│    558│    665│

├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│19.3│Эффективность проекта:   │       │       │       │       │

│    │чистый дисконтированный  │       │       │       │       │

│    │доход:                   │       │       │       │       │

│    │План                     │1734469│       │       │       │

│    │Факт                     │ 349453│       │       │       │

│    │% выполнения             │     20│       │       │       │

│    │дополнительные налоговые │       │       │       │       │

│    │отчисления в бюджет      │       │       │       │       │

│    │города:                  │       │       │       │       │

│    │План                     │ 272875│       │       │       │

│    │Факт                     │  89884│       │       │       │

│    │% выполнения             │     33│       │       │       │

└────┴─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

